

Załącznik nr 12.2 - Procentowe zaawansowanie w poszczególnych robotach – roboty branżowe.

| Poszczególne branże | | Kontrakt | | Zaawansowanie w robotach branżowych na koniec września 2016 r. [%] |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|--|
| | | Jednostka | Ilość | |
| Teletechnika | | | | |
| 1 | Kolizja - 8 | Kpl. | 1 | 90 |
| 2 | Kolizja K-9 | Kpl. | 1 | 90 |
| 3 | Kolizja K-10 | Kpl. | 1 | 90 |
| 4 | Kolizja K-11 | Kpl. | 1 | 90 |
| 5 | Kolizja K-12 | Kpl. | 1 | 90 |
| Wodociągi | | | | |
| 1 | Kolizja W-16 | Kpl. | 1 | 100 |
| Gaz | | | | |
| 1 | Kolizja E-F i C-D | Kpl. | 1 | 98 |
| 2 | Kolizja A-B | Kpl. | 1 | 100 |
| Energetyka | | | | |
| 1 | Kolizja WN | Kpl. | 1 | 100 |
| 2 | Kolizja NN nr 7 | Kpl. | 1 | 90 |
| 3 | Kolizja SN nr 8 | Kpl. | 1 | 90 |
| 4 | Kolizja NN nr 9 | Kpl. | 1 | 100 |
| 5 | Kolizja NN nr 10 | Kpl. | 1 | 100 |
| 6 | Kolizja SN nr 11 | Kpl. | 1 | 90 |
| Urządzenia melioracyjne | | | | |
| 1 | Przebudowa urządzeń melioracyjnych | Kpl. | 1 | 85 |