

## Wykonane roboty drogowe 16 - 22.01.2017 TYDZ. 3

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
28+150 - 28+260	nasyp przeciążeniowy	m3	1955	65%