

Wykonane roboty drogowe 23 - 28.01.2017 TYDZ. 4

Odcinek robót	Opis robót	Jednostka	Ilość	Procentowe wykonanie robót w stosunku do prac planowanych i nieplanowanych
28+150 - 28+260	nasyp przeciążeniowy	m3	2598	100%