

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C2"

WYKONANE ROBOTY MOSTOWE 10.08 - 16.08.2015 R.

L.p.	Numer obiektu	Zakres robót	Procentowe wykonanie robót
1	MS30	Odhumusowanie	30%
2	MS30.1	Odhumusowanie	10%
3	WD29	Odhumusowanie	50%