

Postęp Robót za lipiec 2015 w odniesieniu do aktualnego Programu

Poz	Wyszczególnienie elementów	Wartość według Kosztorysu Ofertowego	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie na koniec okresu rozliczeniowego	Prognozowana kwota pozostała do zapłaty (netto)
				Do okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego		
		PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	%	PLN
I	RAZEM WYMAGANIA OGÓLNE							
I.1	KOSZTY OGÓLNE WYKONAWCY (zgodnie z DM 00.00.00, DM 00.00.02 i DM 00.00.03)	31 250 000,00	31 250 000,00	5 685 777,80	0,00	5 685 777,80	18,19%	25 564 222,20
I.2	WYPOSAŻENIE I URZĄDZENIE ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 000,00
I.3	LIKwidACJA ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodnie z DM 00.00.01)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 000,00
II	RAZEM ROBOTY DROGOWE							
II.1	ROBOTY DROGOWE	138 013 813,00	138 013 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	138 013 813,00
III	RAZEM ROBOTY INŻYNIERSKIE							
III.1	OBIEKTY INŻYNIERSKIE	112 418 740,00	112 418 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	112 418 740,00
IV	RAZEM ROBOTY W ZAKRESIE MOP							
IV.1	MOP OLSZTYNEK L I P	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 670 000,00
V	RAZEM ROBOTY BRANŻOWE							
V.1	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	31 500 000,00
1	WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBOT(I,I,II,III,IV,V) SWK 14.2 a	315 876 553,00	315 876 553,00	5 685 777,80	0,00	5 685 777,80	1,80%	310 190 775,20
2	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄC Z KLAUZULI SWK 14.3 d	0,00	0,00	0,00	15 793 827,65	15 793 827,65		
4	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5a	W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5b	W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Razem 1+2+3+4+5	315 876 553,00	315 876 553,00	5 685 777,80	15 793 827,65	21 479 605,45		
6a	VAT 23%	72 651 607,19	72 651 607,19	1 307 728,89	3 632 580,36	4 940 309,25		
6b	Ogółem	388 528 160,19	388 528 160,19	6 993 506,69	19 426 408,01	26 419 914,70		
7	ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7a	VAT 23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7b	Ogółem Zmiany (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Razem (netto)	315 876 553,00	315 876 553,00	5 685 777,80	15 793 827,65	21 479 605,45		
8a	VAT 23%	72 651 607,19	72 651 607,19	1 307 728,89	3 632 580,36	4 940 309,25		
8b	Ogółem (brutto)	388 528 160,19	388 528 160,19	6 993 506,69	19 426 408,01	26 419 914,70		