

Postęp Robót za miesiąc marzec 2017 (PŚP nr 21) w odniesieniu do aktualnego Programu

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subklausuła 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 22.12.2015	Procentowe wykonanie planu		
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego						marzec 2017	
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]						[zł netto]	[zł netto]
I	DZIAŁ OGÓLNY:	31 274 000,00	31 262 000,00	19 638 694,41	370 361,12	20 009 055,53	64,00%	11 252 944,47		725 722,23	51,03		
II	ROBOTY DROGOWE:	138 013 813,00	123 760 236,48	40 743 977,94	4 877 520,58	45 621 498,52	36,86%	78 138 737,96		2 223 820,08	219,33		
III	OBIEKTY MOSTOWE:	112 418 740,00	3 492 635,07	2 907 625,08	309 599,19	3 217 224,27	92,11%	275 410,80		1 591 489,62	19,45		
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE:	2 670 000,00	2 637 512,01	139 373,65	0,00	139 373,65	5,28%	2 498 138,36		0,00	0,00		
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	28 341 270,25	19 378 439,17	430 378,87	19 808 818,04	69,89%	8 532 452,21		859 300,35	50,08		
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	131 102 345,23	88 624 364,18	11 984 335,66	100 608 699,84	76,74%	30 493 645,39		0,00	0,00		
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	11 568 787,99	0,00	5 529 398,28	5 529 398,28	47,80%	6 039 389,71		5 539 567,67	99,82		
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	93 111,48	0,00	93 111,48	93 111,48	100,00%	0,00		0,00	0,00		
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		315 876 553,00	189 493 653,81	82 808 110,25	5 987 859,76	88 795 970,01	46,86%	100 697 683,80					
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	131 102 345,23	88 624 364,18	11 984 335,66	100 608 699,84	76,74%	30 493 645,39					
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		315 876 553,00	320 595 999,04	171 432 474,43	17 972 195,42	189 404 669,85	59,08%	131 191 329,19					
PODATEK VAT		72 651 607,19	73 737 079,78	39 429 469,10	4 133 604,95	43 563 074,05							
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		388 528 160,19	394 333 078,82	210 861 943,53	22 105 800,37	232 967 743,90							