

Zaawansowanie finansowe za miesiąc październik 2016 (PŚP nr 16) w odniesieniu do aktualnego Programu - C2

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subdiagnostyka 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 22.12.2015	
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				październik 2016	październik 2016
										[zł netto]	[zł netto]
I	DZIAŁ OGÓLNY:	31 274 000,00	31 262 000,00	17 720 958,30	799 152,78	18 520 111,08	59,24%	12 741 888,92	PZ nr 1/13.1 A	725 722,23	110,12
II	ROBOTY DROGOWE:	138 013 813,00	135 713 094,00	30 628 665,17	1 283 077,56	31 911 742,73	23,51%	103 801 351,27	PZ Roboty Ziemne nr: 12/13.1 A; 13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 17/13.1 A; 19/13.1 A	7 230 537,28	17,75
III	OBIEKTY MOSTOWE:	112 418 740,00	24 891 244,61	2 907 625,08	0,00	2 907 625,08	11,68%	21 983 619,53	PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B; 8/13.1 B; 9/13.1 B; 10/13.1 A; 11/13.1 B; 18/13.1 B	3 272 316,76	0,00
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE:	2 670 000,00	2 670 000,00	139 373,65	0,00	139 373,65	5,22%	2 530 626,35		869 649,37	0,00
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	28 608 349,27	15 745 042,48	1 426 762,11	17 171 804,59	60,02%	11 436 544,68	PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1A	1 870 522,07	76,28
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	93 159 105,30	63 371 268,54	2 353 473,54	65 724 742,08	70,55%	27 434 363,22		0,00	0,00
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	87 471 477,41	59 237 499,40	2 201 013,99	61 438 513,39	70,24%	26 032 964,02		4 964 463,80	44,34
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	5 682 458,00	4 133 769,14	152 459,55	4 286 228,69	75,43%	1 396 229,31		0,00	0,00
	<b>WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO</b>	315 876 553,00	223 144 687,88	67 141 664,68	3 508 992,45	70 650 657,13	31,66%	152 494 030,75			
	<b>WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO</b>	0,00	93 159 105,30	63 371 268,54	2 353 473,54	65 724 742,08	70,55%	27 434 363,22			
	<b>WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO</b>	315 876 553,00	316 303 793,18	130 512 933,22	5 862 465,99	136 375 399,21	43,12%	179 928 393,97			
	PODATEK VAT	72 651 607,19	72 749 872,43	30 017 974,63	1 348 367,18	31 366 341,81					
	<b>WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO</b>	388 528 160,19	389 053 665,61	160 530 907,85	7 210 833,17	167 741 741,02					