

Zaawansowanie finansowe za miesiąc grudzień 2015 i styczeń 2016 (PŚP NR 7) w odniesieniu do aktualnego Programu - C2

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego			
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]			
I	DZIAŁ OGÓLNY:	31 274 000,00	31 262 000,00	11 810 180,50	1 088 583,34	12 898 763,84	41,26%	18 363 236,16	PZ nr 1/13.1 A
I.1	KOSZTY OGÓLNE WYKONAWCY (zgodnie z DM 00.00.00, DM 00.00.02 i DM 00.00.03)	31 250 000,00	31 250 000,00	11 810 180,50	1 088 583,34	12 898 763,84	41,28%	18 351 236,16	
I.2	ZAPLECZE ZAMAWIAJĄCEGO	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	PZ nr 1/13.1 A
I.3	LIKwidACJA ZAPLECZA ZAMAWIAJĄCEGO	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	
II	ROBOTY DROGOWE:	138 013 813,00	135 713 311,74	13 549 269,04	482 806,39	14 032 075,43	10,34%	121 681 236,31	PZ Roboty Ziemne nr: 12/13.1 A; 13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 17/13.1 A
III	OBIEKTY MOSTOWE:	112 418 740,00	29 758 125,76	2 907 625,08	0,00	2 907 625,08	9,77%	26 850 500,68	PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B; 8/13.1 B; 9/13.1 B; 10/13.1 A; 11/13.1 B
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE:	2 670 000,00	2 670 000,00	75 785,76	0,00	75 785,76	2,84%	2 594 214,24	
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	28 608 349,27	6 256 842,53	1 017 581,31	7 274 423,84	25,43%	21 333 925,43	PZ nr 16/13.1 A; 10/13.1 A
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	88 287 054,26	24 205 848,84	6 641 010,80	30 846 859,64	34,94%	57 440 194,62	
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	82 604 596,26	20 712 656,69	6 627 803,37	27 340 460,06	33,10%	55 264 136,20	
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	5 682 458,00	3 493 192,15	13 207,43	3 506 399,58	61,71%	2 176 058,42	
	WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO	315 876 553,00	228 011 786,77	34 599 702,91	2 588 971,04	37 188 673,95	16,31%	190 823 112,82	
	WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO	0,00	88 287 054,26	24 205 848,84	6 641 010,80	30 846 859,64	34,94%	57 440 194,62	
	WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO	315 876 553,00	316 298 841,03	58 805 551,75	9 229 981,84	68 035 533,59	21,51%	248 263 307,44	
	PODATEK VAT	72 651 607,19	72 748 733,44	13 525 276,90	2 122 895,82	15 648 172,73			
	WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO	388 528 160,19	389 047 574,47	72 330 828,65	11 352 877,66	83 683 706,32			