

Zaawansowanie finansowe za miesiąc styczeń 2017 (PŚP nr 19) w odniesieniu do aktualnego Programu

Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych	Wartość netto ZPRS (PLN*)	Prognoza wartości ostatecznej	Wartość wykonanych Robót			Zaawansowanie procentowe na koniec okresu rozliczeniowego w stosunku do prognozy wartości ostatecznej	Kwota pozostała do zapłaty (netto)	Uwagi	Wartość robót zaplanowanych do wykonania wg Programu Subdiagnosta 8.3 WK zatwierdzonego w dniu 22.12.2015	
				Wartość do okresu rozliczeniowego	Wartość w okresie rozliczeniowym	Narastająco na koniec okresu rozliczeniowego				styczeń 2017	styczeń 2017
				[zł netto]	[zł netto]	[zł netto]				[zł netto]	[zł netto]
I	DZIAŁ OGÓLNY:	31 274 000,00	31 262 000,00	19 608 694,41	15 000,00	19 623 694,41	62,77%	11 638 305,59	PZ nr 1/13.1 A	15 000,00	100,00
II	ROBOTY DROGOWE:	138 013 813,00	135 296 536,48	40 315 157,17	180 706,18	40 495 863,35	29,93%	94 800 673,13	PZ Roboty Ziemne nr: 12/13.1 A; 13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 17/13.1 A; 19/13.1 A; 20/13.1 A; 23/13.1 A; 25/13.1 A	27 500,00	657,11
III	OBIEKTY MOSTOWE:	112 418 740,00	3 492 635,07	2 907 625,08	0,00	2 907 625,08	83,25%	585 009,99	PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B; 8/13.1 B; 9/13.1 B; 10/13.1 A; 11/13.1 B; 18/13.1 B; 22/13.1 B; 24/13.1 B	0,00	0,00
IV	MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE:	2 670 000,00	2 670 000,00	139 373,65	0,00	139 373,65	5,22%	2 530 626,35		0,00	0,00
V	ROBOTY BRANŻOWE	31 500 000,00	28 487 748,52	18 696 603,03	349 582,86	19 046 185,89	66,86%	9 441 562,63	PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1A; 21/13.1 A;	0,00	0,00
PZ	POLECENIA ZMIAN	0,00	119 440 445,76	83 386 966,80	2 385 828,72	85 772 795,52	71,81%	33 667 650,24		0,00	0,00
	Obiekty mostowe - optymalizacja	0,00	108 870 086,95	75 794 084,93	2 385 828,72	78 179 913,65	71,81%	30 690 173,30		0,00	0,00
	Pozostałe Polecenia Zmiany	0,00	10 570 358,81	7 592 881,87	0,00	7 592 881,87	71,83%	2 977 476,94		0,00	0,00
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO		315 876 553,00	201 208 920,07	81 667 453,34	545 289,04	82 212 742,38	40,86%	118 996 177,69			
WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO		0,00	119 440 445,76	83 386 966,80	2 385 828,72	85 772 795,52	71,81%	33 667 650,24			
WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO		315 876 553,00	320 649 365,83	165 054 420,14	2 931 117,76	167 985 537,90	52,39%	152 663 827,93			
PODATEK VAT		72 651 607,19	73 749 354,14	37 962 516,62	674 157,08	38 636 673,70					
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		388 528 160,19	394 398 719,97	203 016 936,76	3 605 274,84	206 622 211,60					