
Nr decyzji Data Przedmiot decyzji

160/zrid/2015 14.12.2015 odcinek drogi S7 jezdnia prawa od km 9+181,70 do km 9+965

126/zrid/2016 31.10.2016

stwierdzenie wykonania robót warunkujących do Decyzji 160/zrid/2015 z dnia 14.12.2016 - 

kanalizacji deszczowej

161/zrid/2015 14.12.2015

odc. DW nr 530 od km 0+180 do km 0+391

łącznica A km 0+000, 0+126,24

łącznica C-B km 0+20-0+169,52

DZ2/B km 0+20-0+750

127/zrid/2016 31.10.2016 stwierdzenie wykonania robót warunkujących do Decyzji 161/zrid/2015 - kanalizacji deszczowej

160/zrid/2015 01.08.2016 odcinek drogi S7 jezdnia prawa od km 9+965 do km 10+900

76/zrid/2016 09.09.2016 odcinek drogi S7 jezdnia prawa od km 15+350 do km 15+900

194/zrid/2016 17.07.2017

stwierdzenie wykonania robót warunkujących do Decyzji 76/zrid/2016 - kanalizacji deszczowej, 

ekrany akustyczne

114/zrid/2016 27.10.2016

odcinek drogi S7

- jezdnia lewa od km 9+900 do km 10+350

- DW nr 530 od km 0+000 do km 0+180 oraz od km 0+391 do km -0+391,75

- łącznica C-B od km 0+000 do km 0+020 oraz od km 0+169,52 do km 0+290,00

- łącznica F-D od km 0+000 do km 0+270

- łącznica E od km 0+000 do km 0+166,46

258/zrid/17 27.09.2017 stwierdzenie wykonania robót warunkujących do Decyzji 114/zrid/2016

143/zrid/2016 24.11.2016

odcinek drogi S7 jezdnia lewa od km 16+634,65 do km 16+900 wraz z JZR strona lewa S7 od km 0+70 

do km 0+335 oraz odcinka drogi S7 jezdnia prawa od km 16+635,65 do km 16+900 wraz z JZR strona 

prawa S7 od km 0+058 do km 0+323

260/zrid/17 27.09.2017 stwierdzenie wykonania robót warunkujących do Decyzji 143/zrid/2016

165/zrid/2016 15.12.2016

DZ8/B 

- od km 6+071,78 do km 6+975,89

6/zrid/17 12.01.2017

odcinek drogi S7

- jezdnia lewa od km 13+900 do km 16+634,65

- jezdnia prawa od km 16+300 do km 16+635,65

- jezdnia prawa od km 16+900 do km 18+845

252/zrid/17 11.09.2017

Decyzja zmieniająca decyzję 6/zrid/17 z dnia 12.01.2017r. W zakresie wykonania robót zaległych do 

14.12.2017r.

272/zrid/17 09.10.2017 stwierdzenie wykonania robót warunkujących do Decyzji 6/zrid/17

88/zrid/17 10.05.2017

odcinek drogi w km projektowanym od km 0+000 do km 0+535 w ciągu dotychczasowego odcinka 

drogi krajowej DK7

196/zrid/17 20.07.2017

odcinek drogi S7

- jezdnia lewa od km 9+181,7 do km 9+900

- jezdnia lewa od km 10+350 do km 11+350

- jezdnia prawa od km 10+900 do km 11+350

197/zrid/17 20.07.2017

odcinek drogi S7

- jezdnia prawa od km 15+900 do km 16+300

221/zrid/17 04.08.2017

odcinek drogi S7

- jezdnia prawa od km 15+050 do km 15+350

- jezdnia prawa od km 16+900 do km 18+845

- Ł-1

- Ł-2

- Ł-3

- Ł-4

- Ł-5

- Ł-6

- Ł-7

- Ł-8

241/zrid/17 04.09.2017

S7

- jezdnia lewa od km 11+350 do km 12+218

- jedzdnia prawa od km 12+000 do km 12+327,75

320/zrid/17 16.11.2017 przepust drogowy PD3/B pod drogą ekspresową S7 w km projektowanym tej drogi 15+754,40

odcinek drogi ekspresowej S7, jezdnia lewa od km projektowanego 12+219,00 do km 

projektowanego 12+560,00                                                                                                                      
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odcinek drogi ekspresowej S7, jezdnia prawa od km projektowanego 13+300,00 do km 

projektowanego 14+170,00                                                                                                                     

342/zrid/17 05.12.2017
odcinek drogi ekrespresowej S7, jezdnia prawa od km projektowanego 11+350,00 do km 

projektowanego 12+000,00

366/zrid/17 21.12.2017
odcinek drogi ekspresowej S7, jezdnia lewa od km projektowanego 13+275,00 do km 

projektowanego 13+900,00                                                                                                                     

367/zrid/17 21.12.2017

odcinek drogi ekspresowej S7, jezdnia prawa od km projektowanego 12+327,75 do km 

projektowanego 12+590,00                                                                                                                     

53/zrid/18 19.02.2018 przepust drogowy PD1/Ł1 w km projektowanym 0+266,00 łącznica Ł-1

57/zrid/18 19.02.2018 przepust drogowy PD1/Ł2 w km projektowanym 0+066, 00 łącznica Ł-2

58/zrid/18 19.02.2018 przepsut drogowy PD1/Ł3 w km projektowanym 0+272,00 łącznicy Ł-3

59/zrid/18 19.02.2018 przepust drogowy PD1/Ł4 w km projektowanym 0+306,00 łącznicy Ł-4

60/zrid/18 19.02.2018 przepust drogowy PD1/Ł5 w km projektowanym 0+100,00 łącznicy Ł-5

61/zrid/18 19.02.2018 przepust drogowy PD1/Ł7 w km projektowanym 0+376,65 łącznicy Ł-7

62/zrid/18 19.02.2018 przepust drogowy PD1/Ł8 w km projektowanym 0+117,50 łącznicy Ł-8

94/zrid/18 25.05.2018 droga ekspresowa S7 jezdnia lewa w km projektowanym od 12+560,00 do 13+275,00

103/zrid/18 11.06.2018

udzielenie pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych: droga 

ekspresowa S7 jezdnia prawa km projektowany od 12+590,00 do 13+300,00

114/zrid/18 20.06.2018

udzielenie pozwolenia na użytkowanie przepustu drogowego PD2/B usytuowanego w km 

projektowanym 13+285, 00 drogi ekspresowej S7

115/zrid/18 20.06.2018

udzielenie pozwolenia na użytkowanie przepustu drogowego PD1/B usytuowanego w km 

projektowanym 12+381,85, 00 drogi ekspresowej S7

116/zrid/18 20.06.2018 przepust drogowy PD1/B w km projektowanym 18+095,15 DK16

04.09.2017 DD1/B od km 0+000 do km 1+431,91

04.09.2017 DD9/B od km 2+089 do km 3+173,4

162/zrid/2015 14.12.2015 przejście ekologiczne PE-1.2/B zlok. pod drogą zbiorczą DZ2/B w km 0+251

131/zrid/2015 31.10.2016

stwierdzenie wykonania robót warunkujących do Decyzji 162/zrid/2015 z dnia 14.12.2016 - zasypka 

wnętrza przejścia PE-1.2/B

163/zrid/2015 14.12.2015 przejście ekologiczne PE-2.2/B zlok. pod drogą zbiorczą DZ2/B w km 0+280

130/zrid/2015 31.10.2016

stwierdzenie wykonania robót warunkujących do Decyzji 163/zrid/2015 z dnia 14.12.2016 - zasypka 

wnętrza przejścia PE-2.2/B

164/zrid/2015 14.12.2015 przejście ekologiczne PE-3.2/B zlok. pod drogą zbiorczą DZ2/B w km 0+540,60

128/zrid/2016 31.10.2016

stwierdzenie wykonania robót warunkujących do Decyzji 164/zrid/2015 z dnia 14.12.2016 - zasypka 

wnętrza przejścia PE-3.2/B

165/zrid/2015 14.12.2015 przejście ekologiczne PE-4.2/B zlok. pod drogą zbiorczą DZ2/B w km 0+620

129/zrid/2016 31.10.2016

stwierdzenie wykonania robót warunkujących do Decyzji 165/zrid/2015 z dnia 14.12.2016 - zasypka 

wnętrza przejścia PE-4.2/B

63/zrid/2016 01.08.2016 Obiekt WD-1/B jezdnia prawa w ciagu S7 w km 10+095 do 10+122

111/zrid/2016 27.10.2016 Obiekt WD-1/B jezdnia lewa w ciagu S7 w km 10+108,81

7/zrid/17 12.01.2017 Obiekt MS-6/B jezdnia lewa w ciagu S7 w km 14+220

8/zrid/17 12.01.2017 Obiekt WD-5/B jezdnia lewa w ciagu S7 w km 14+170,64

9/zrid/17 12.01.2017 Obiekt WD-7/B jezdnia lewa w ciagu S7 w km 14+960,85

250/zrid/17 11.09.2017

Decyzja zmieniająca decyzję 9/zrid/17 z dnia 12.01.2017r. W zakresie terminu wykonania robót 

zaległych do 14.12.2017r.

11/zrid/17 12.01.2017 Mur M1 od km 13+939,15 do km 13+972,24

10/zrid/17 12.01.2017 Mur M2 od km 14+009,14 do km 14+155,34

217/zrid/17 04.08.2017 Obiekt WD-8/B w ciagu DK16 w km 16+943,9

219/zrid/17 04.08.2017 Obiekt WD-9/B w ciagu DK16 w km 17+549,87

218/zrid/17 04.08.2017 Obiekt WD-10/B w ciagu DK16 w km 17+983,55

208/zrid/17 27.07.2017 PP-11/B w 10+355

209/zrid/17 28.07.2017 PE-1/B w 10+400 S7

210/zrid/17 28.07.2017 PE-2/B w 10+430 S7

211/zrid/17 28.07.2017 PE-3/B w 10+700 S7

212/zrid/17 28.07.2017 PE-4/B w 10+780 S7

220/zrid/17 04.08.2017 PE-6/B w 16+549,81 DK16

227/zrid/17 08.08.2017 PE-5/B w 16+187,8 DK16

243/zrid/17 04.09.2017 Obiekt MS-3/B jezdnia prawa w ciagu S7 w km 12+219,20

242/zrid/17 04.09.2017 Obiekt MS-2/B jezdnia lewa w ciagu S7 w km 11+559,25

321/zrid/17 16.11.2017

Mur M3 usytuowany po prawej stronie drogi ekspresowej S7 od km projektowanego  15+954,68 do 

km projektowanej 18+845

323/zrid/17 16.11.2017 Obiekt MS-3/B jezdnia lewa w ciagu S7 w km 12+219,20

S7 04.09.2017 Przebudowa sieci cieplnych

S7 04.09.2017 Przebudowa kolizji urządzeń elektroenergetycznych

S7 04.09.2017 Przebudowa kolizji urządzeń elektroenergetycznych_2

S7 04.09.2017 Przebudowa urządzeń średniego i niskiego ciśnienia

S7 04.09.2017 Przebudowa urządzeń średniego i niskiego ciśnienia_2

S7 04.09.2017 Budowa kanalizacji tłocznej 2xDN225 od km 16+00 do km 18+500

S7 04.09.2017 Przebudowa urządzeń teletechnicznych

S7 04.09.2017 Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych
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