
L.p. Odcinek robót Numer obiektu Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 łącznica A,B,C WMPD wykonanie wykopów dodatkowe

2 łącznica A,B,C W.Miłomłyn PD Wykonywanie nasypów dodatkowe

3
łącznica A km 

0+050
W.Miłomłyn PD Przepusty wodne Ø 120 cm dodatkowe

BARIERY DROGOWE 

4
8+950-9+163, 

1+500-1+900
S7 P.R. Bariery H2W4 - dwustronna dodatkowe

WYKOPY - STRONA PRAWA

ODWODNIENIE I PRZEPUSTY

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek  Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

NASYPY - STRONA PRAWA
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