
L.p. Odcinek robót Numer obiektu Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 7+305-7+405 S7 j.L Oczyszczenie i skropienie ww niebitumicznych (kłsm) 117,65%

2  6+570-6+730 S7 P.A. Oczyszczenie i skropienie ww niebitumicznych (kłsm) 100,00%

3
łącz.B 0+060-

0+111
WMPD Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (podb BA) 100,00%

4 2+835-2+935 S7 j.L Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (podb BA) 100,00%

5
łącznica A 0+000-

0+159
WMPD Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (podb BA) 100,00%

6
łącznica B 0+000-

0+060
WMPD Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (podb BA) 100,00%

7 0+157-0+225 WMPD Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (podb BA) 117,24%

8 7+310-7+410 S7 j.L Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (podb BA) 111,11%

9 6+615-6+840 S7 j.L Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (podb BA) 100,00%

10 6+570-6+730 S7 P.A. Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (podb BA) 100,00%

11
łącznica C km 

0+000-0+236
WMPN Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (w.wiążąca) 100,00%

12
łącznica D km 

0+020-0+271
WMPN Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (w.wiążąca) 100,00%

13 7+310-7+480 S7 j.P Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (podb BA) 106,25%

14 6+640-6+775 S7 j.P Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (podb BA) 100,00%

15 0+950-1+040 S7 j.P Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (podb BA) dodatkowe

16 0+000-0+940 S7 j.P Oczyszczenie i skropienie w-w bitumicznych (w.wiążąca) 100,00%

17 7+310-7+480 S7 j.P Oczyszczenie i skropienie ww niebitumicznych (kłsm) 106,25%

18 0+950-1+040 S7 j.P Oczyszczenie i skropienie ww niebitumicznych (kłsm) dodatkowe

19
łącznica A 

0+000-0+159
WMPD Podbudowa AC WMS 22 P KR 4 gr. 10 cm 100,00%

20
łącznica B 

0+000-0+060
WMPD Podbudowa AC WMS 22 P KR 4 gr. 10 cm 100,00%

21
łącznica C

0+157-0+215
WMPD Podbudowa AC WMS 22 P KR 4 gr. 10 cm 100,00%

22 2+840- 2+930 S7 j.L Podbudowa AC WMS 22 P-  I warstwa 100,00%

23 2+840- 2+930 S7 j.L Podbudowa AC WMS 22 P-  II warstwa 100,00%

24
łącznica B 

0+060-0+111
WMPD Podbudowa AC WMS 22 P-  I warstwa 100,00%

25
łącznica B 

0+060-0+111
WMPD Podbudowa AC WMS 22 P-  II warstwa 100,00%

26
łącznica C

0+215-0+220
WMPD Podbudowa AC WMS 22 P-  I warstwa dodatkowe

27
łącznica C

0+215-0+220
WMPD Podbudowa AC WMS 22 P-  II warstwa dodatkowe

28 7+305-7+405 S7 j.L Podbudowa AC WMS 22 P-  I warstwa 117,65%

29 7+310- 7+405 S7 j.L Podbudowa AC WMS 22 P-  II warstwa 111,76%

30 6+570-6+730 S7 P.A. Podbudowa AC WMS 22 P-  I warstwa 100,00%

31 6+570-6+730 S7 P.A. Podbudowa AC WMS 22 P-  II warstwa 100,00%

PODBUDOWA AC WMS - STRONA PRAWA

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek  Miłomłyn - Ostróda (pododcinek A)

WYKONANE ROBOTY DROGOWE 18.04 -24.04.2016

POBUDOWA BA WMS KR 4- STRONA LEWA

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - STRONA LEWA

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE - STRONA PRAWA
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32 7+305- 7+480 S7 j.P Podbudowa AC WMS 22 P-  I warstwa 109,38%

33 7+310-7+480 S7 j.P Podbudowa AC WMS 22 P-  II warstwa 106,25%

34 0+950-1+040 S7 j.P Podbudowa AC WMS 22 P-  I warstwa dodatkowe

35 0+950-1+040 S7 j.P Podbudowa AC WMS 22 P-  II warstwa dodatkowe

36
łącznica A

0+000 -0+159
WMPD Warstwa wiążąca AC WMS 16 W gr. 9 cm KR 4 100,00%

37
łącznica B

0+000 -0+060
WMPD Warstwa wiążąca AC WMS 16 W gr. 9 cm KR 4 100,00%

38
łącznica C

0+157-0+215
WMPD Warstwa wiążąca AC WMS 16 W gr. 9 cm KR 4 100,00%

39 2+835-2+935 S7 j.L Warstwa wiążąca AC WMS 16 W gr. 8 cm 100,00%

40
łącznica B

0+060 -0+111
WMPD Warstwa wiążąca AC WMS 16 W gr. 8 cm 100,00%

41
łącznica C

0+215 -0+225
WMPD Warstwa wiążąca AC WMS 16 W gr. 8 cm dodatkowe

42 6+570-6+730 S7 P.A. Warstwa wiążąca AC WMS 16 W gr. 8 cm 100,00%

43 7+310-7+410 S7 j.L Warstwa wiążąca AC WMS 16 W gr. 8 cm 111,11%

44 6+615-6+835 S7 j.L Warstwa wiążąca AC WMS 16 W gr. 8 cm 97,78%

45 7+310-7+480 S7 j.P Warstwa wiążąca AC WMS 16 W gr. 8 cm 106,25%

46 6+640-6+770 S7 j.P Warstwa wiążąca AC WMS 16 W gr. 8 cm 96,30%

47 0+945-1+040 S7 j.P Warstwa wiążąca AC WMS 16 W gr. 8 cm dodatkowe

48
WMPD 

łącznica A
S7 P Bariery H1W3 dodatkowe

49 łącznica D S7 j.P,j.L Bariery H1W2 - jednostronna 41,67%

50 S7 Bariery H2W2 dodatkowe

51
WMPD 

łącznice A,B
zbiornik nr 4 Humusowanie z obsianiem skarp 100,00%

HUMUSOWANIE

W-WA WIĄŻĄCA  WMS KR4 -STRONA LEWA

WARSTWA WIĄŻĄCA KR 6 - STRONA LEWA

WARSTWA WIĄŻĄCA KR 6 - STRONA PRAWA

BARIERY DROGOWE
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