
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do planu 

na dany tydzień

1 MS 2 Próbne obciążenia wiadukt lewy 100,00%

2 WS-4 Ułożenie drenażu płyty nośnej wiadunktu jezdni lewej 61,11%

3 WS-4 Ułożenie warstwy wiążącej wiaduktu jezdni lewej 100,00%

4 DPG-5 Izolacja fundamentu P2 100,00%

5 DPG-5 Zasypka podpory P2 100,00%

6 WS-6
Scalanie konstrukcji stalowej na placu montażowym- jezdnia 

prawa
100,00%

7 WS-6
 Beton ciosow podłożyskowych na przyczólkach P1 i P4 (obie 

jezdnie)
ponad plan

8 MS 7 Pogrążanie pali P1 i P5 jezdni prawej 110,00%

9 MS 7
Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament P3 i P6- 

jezdnia prawa
170,00%

10 MS 7 Wykonanie wykopu pod fundament P3 i P6 jezdni prawej 100,00%

11 WS-8 Zbrojenie gzymsu od strony wylotu 133,33%

12 WS-8
Montaż balustrad ochronnych na fundamentach w zakresie 

jezdni lewej i prawej
ponad program

13 DD9/A Wykonanie wykopu pod mur oporowy 100,00%

14 DD9/A Beton wyrównawczy pod ławę muru oporowego 26,61%

15 PE1
Zasypanie wewnątrz części przelotowej Przejścia Ekologicznego 

gruntem rodzimym
100,00%

16 PE1
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach w zakresie 

jezdni lewej
100,00%

17 PE2
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach i gzymsach w 

zakresie jezdni lewej
100,00%

18 PE3
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach i gzymsach w 

zakresie jezdni lewej
100,00%

19 PE3
Zasypanie wewnątrz części przelotowej Przejścia Ekologicznego 

gruntem rodzimym
100,00%

20 PE4
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach i gzymsach w 

zakresie jezdni lewej
100,00%

21 PE5
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach i gzymsach w 

zakresie jezdni lewej
100,00%

22 PE6
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach i gzymsach w 

zakresie jezdni lewej
100,00%

23 PE7
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach i gzymsach w 

zakresie jezdni lewej
100,00%

24 PE8
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach i gzymsach w 

zakresie jezdni lewej
100,00%

25 PE8
Zasypanie wewnątrz części przelotowej Przejścia Ekologicznego 

gruntem rodzimym
100,00%

26 PE9
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach i gzymsach w 

zakresie jezdni lewej
100,00%
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27 PE10
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach i gzymsach w 

zakresie jezdni lewej
100,00%

28 PE11
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach i gzymsach w 

zakresie jezdni lewej
100,00%

29 PE12
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach i gzymsach w 

zakresie jezdni lewej
100,00%

30 PE13
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach i gzymsach w 

zakresie jezdni lewej
100,00%

31 PE14
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach i gzymsach w 

zakresie jezdni lewej
100,00%

32 PE15
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach i gzymsach w 

zakresie jezdni lewej
100,00%

33 PE16
Montaż balustrad ochronnych na skrzydełkach i gzymsach w 

zakresie jezdni lewej
ponad plan
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