
Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 23.01-29.01.2017

Odcinek robót Opis robót Jednostka  Ilość 

Procentowe wykonanie robót w 

stosunku do prac planowanych 

przez Wykonawcę

S7 km 19+700 - 19+840 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 2 913                  65%

km 20+500 Odwóz nadmiaru gruntu na odkład m3 2 913                  65%

S7 km 19+845 - 20+000 Wymiana gruntu m3 6 542                  262%

[KG6] 22+555-22+700 kanał z rur DN800 mb 134                     84%

MOP Grabin L i P Szafka oświetleniowa 3 obwodowa ze złączem kablowym mb -                       100%

[KG6] 22+525 studnia betonowa DN1500 kpl 4                          100%


