
Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 04.04-10.04.2016

Odcinek robót Opis robót Jednostka  Ilość 

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do prac 

planowanych przez 

Wykonawcę

km 19+400 - 19+700 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 20 085,00           -

km 20+000 - 20+200 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 2 440,00             -

km 22+100 - 22+500 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 7 410,00             -

 km 23+600 - 24+000 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 1 590,00             

km 24+650 - 25+400 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 6 970                  -

DD9 km 0+050 - 0+100 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 635                     

Razem 39 130                111%

C2 Odwóz nadmiaru gruntu m3 18 785                125%

km 21+560 - 21+660 Materac zwieńczający kolumny m2 3 200                  100%

km 25 + 000 - 25 + 500 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementu, grubość warstwy 20 cm (KR6)m2 18 010                95%

km 25 + 530 - 25 + 580 Stabilizacja w podłożu – grunt stabilizowany cementem, grubość warstwy 20 cm m2 1 932                  176%

km 24 + 120 - 24 + 650 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 4 616                  46%

Z-41 Układanie płyt ażurowych m2 800                     48%

Z-38 Wykop -                       100%

PE21 km 20 + 300 Beton klasy B25 i klas niższych w deskowaniu - C8/10 mb 75                        100%

25 + 600 Dostawa materiału - piasek 0-4 m3 2 360                  100%

Razem roboty drogowe 83%

KG 6 23+800 kanał z rur DN 400 mb 40                        100%

KG 6 23+800 kanał z rur DN 700 kpl. 40                        80%

KG 6 24+000 kanał z rur DN 300 mb. 90                        225%

24+200 kanał z rur DN 200 mb. 75                        100%

24+200 studnie ściekowe z wpustami kpl. DN 600 kpl. 25                        100%

km 21+560 Przepust PD 3/C DN 150 mb. 35                        100%

Razem roboty branżowe 124%

Razem całość robót 89%


