
Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 20.03-26.03.2017

Odcinek robót Opis robót Jednostka  Ilość 

Procentowe wykonanie robót w 

stosunku do prac planowanych 

przez Wykonawcę

S7 km 18+970 - 19+030 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych m3 1 700                  68%

km 21+100 - 21+200 Wykonanie nasypów - z wykopu z uszlachetnieniem m3 3 720                  68%

km 21+000 - 21+100 Wykonanie nasypów - z wykopu bez uszlechetnienia - pobocza m3 1 406                  94%

S7 km 22+400 - 22+600 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość w-wy 15 cm (KR-6)m2 16 811                112%

S7 km 22+400 - 22+600 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, grubość w-wy 30 cm (KR-6) m2 14 507                97%

DD5 km 0+910,00 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym  - średnica 60cmm 8                          100%

DD5 km 1+620,00 Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o przekroju kołowym  - średnica 80cmm 6                          100%

S7 km 21+800 - 22+000 Ułożenie ścieku drogowego trójkątnego  m 100                     

MOP P km 23+450 Budynek toalety na MOP kpl. 0                          200%

MOP P km 23+450 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie  betonowej ( beton C12/15) z oporemm 150                     ponad plan

MOP P km 23+450 Wykonanie  nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm po zagęszczenium2 200                     ponad plan

MOP L km 23+450 Budynek toalety na MOP kpl. 0                          50%

S7 km 21+250 [KG4] Studnie betonowe DN1200 kpl. 3                          -

S7 km 21+280 [KG4] kanał z rur DN300 mb 90                        -


