
Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe i branżowe 21.12-23.12.2015

Odcinek robót Opis robót Jednostka  Ilość 

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do prac 

planowanych przez 

Wykonawcę

S7 km 19+400-19+800 Wykonanie wykopu m3 6 500                  102%

S7 km 24+000-25+500 Wykonanie wykopu m3 1 000                  102%

S7 km 23+137-24+000 Wykonanie wykopu m3 1 040                  102%

C2 Dostawa piasku z odcinka C2 na C1 m3 275                     6%

S7 km 25+580-25+780 Nasyp z uszlachetnieniem m3 1 000                  24%

MOP L Nasyp z uszlachetnieniem MOP GRABIN m3 1 040                  100%

składowisko 20+500 Odwóz nadmiaru gliny na składowisko m3 6 500                  156%

DD1 Budowa drogi technologicznej t 1 412                  100%


