
Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek C1

Wykonane roboty drogowe 29.02-06.03.2016

Odcinek robót Opis robót Jednostka  Ilość 

Procentowe 

wykonanie robót w 

stosunku do prac 

planowanych przez 

Wykonawcę

km 19 + 400 - 19 + 700 Wykonanie wykopu w gruntach nieskalistych m3 6 635,00             100%

MS 22 - Podpora P4 Odwóz nadmiaru gruntu m3 6 635,00             100%

Z-9 Układanie płyt ażurowych m2 50,00                  100%

25 + 600 Dostawa materiału - piasek 0-4 ze żwirowni KITNOWO m3 2 030,00             100%

25 + 600 Dostawa materiału - piasek 0-2 ze żwirowni KITNOWO m3 160,00                100%

Gaz- kolizja G-H km 24+775  Wykop, montaż gazociągu w wykopie, zasypywanie wykopu mb 40,00                  100%

MOP L 23+450 kanał z rur DN 300 - MOP L mb 175,00                100%

MOP L 23+450 studnie ściekowe z wpustami DN 600 kpl. 3,00                    100%

20+700 - 21+000 studnie ściekowe z wpustami DN 600 kpl. 8,00                    100%

25+700 26+500 budowa rurociągów drenarskich - zbieraczy PP DN 200 mm - Z8,Z9,Z10 mb 20,00                  100%

Gaz- kolizja G-H km 24+775 Właczenie - urządzenie do hermetycznego zamykania przepływu gazu kpl. 0,50                    100%


