
L.p.
Numer 

obiektu
Zakres robót

Zasypki przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów

Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIN

Dreny podłużne i poprzeczne

Zasypki przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów

Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIN

Zbrojenie betonu ustroju niosącego stalą klasy A-IIIN

Wewnętrzne kable sprężające

Wpusty mostowe powierzchniowe z odprowadzeniem boczym

Sączki

Kotwy talerzowe

Zbrojenie betonu podpór stalą klasy A-IIIN

Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej ze stali S355

Zasypki przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów

Betonu podpór klasy C30/37

Ściany oporowe z gruntu zbrojonego

Zasypki przestrzeni za przyczółkiem oraz formowanie stożków i nasypów

Wpusty mostowe powierzchniowe

Wpusty mostowe krawężnikowe

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Rychnowo - Olsztynek "C1"

MS244

WD211

MS222

3 WD23

5 WD25

6 WD26
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Procentowe 

wykonanie robót

40%

100%

250%

50%

133%

200%

100%

100%

100%

52%

31%

100%

100%

100%

555%

40%

100%

100%
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