

**Archeologiczny nadzór inwestorski nad realizacją robót przy budowie autostrady A1 Toruń-Stryków, na odcinku węzeł Kowal - węzeł Sójki, od km 215+850 do km 245+800.**

**Raport za okres od 01.06.2011 do 30.06.2011 r.**

**1. Województwo kujawsko-pomorskie - odcinek autostrady A1 od węzła „Kowal” do granicy województwa (od km 215+850 do km 230+817).**

**1.1. Nadzór archeologiczny:**

Wykonawca: „KANOPA” Pracownia Archeologiczno Konserwatorska mgr B. Gwóźdź, ul Przełajowa 18/32, 94-044 Łódź.  
Kierownik prac: mgr Andrzej Bartczak

Przy wszystkich pracach ziemnych prowadzony był nadzór archeologiczny. W trakcie jego pełnienia nie stwierdzono występowania nowych stanowisk archeologicznych.

**1.2. Stanowiska badane wykopaliskowo:**

- **Beszyn stan. 7**, gm. Lubień Kujawski (km 225+450 do km 225+800)  
Prace zostały zakończone i odebrane 11.05.2011 r.

Po zakończeniu badań okazało się, że na stanowisku, w niewielkiej odległości od skraju przebadanego terenu, występują jeszcze obiekty archeologiczne. Nie zostały one przebadane, gdyż znalazły się poza zakresem określonym przez Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Bydgoszczy). Po uzgodnieniach z Konserwatorem Zabytków ustalono, że obszar zostanie udostępniony Wykonawcy do dalszych prac budowlanych pod warunkiem, że będą one prowadzone pod nadzorem archeologicznym, o czym został poinformowany Wykonawca i kierownik nadzoru.

- **Dąbrówka stan. 14**, gm. Kowal (od km 216+395 do km 216+600)  
Wykonawca: „KANOPA” Pracownia Archeologiczno Konserwatorska z Łodzi  
Kierownik prac: mgr Artur Posiła

Zakończono wykopaliska archeologiczne na stanowisku Dąbrówka stan. 14. Łącznie przebadano obszar o powierzchni 1,2 ha. W dniu 28.06.2011 r. odbył się końcowy odbiór konserwatorski. Po odbiorze dokonanym przez Zamawiającego teren zostanie udostępniony Wykonawcy do dalszych prac budowlanych.

- **Dziankowo st. 10**, gm. Lubień Kujawski (od km 227+240 do km 227+300).  
Wykonawca: „KANOPA” Pracownia Archeologiczno Konserwatorska

z Łodzi  
Kierownik prac: mgr Bartosz Zgodziński

W dniu 6 czerwca zakończono prace wykopaliskowe na stanowisku w Działkowie. Łącznie przebadano obszar 126,06 ara. W dniach 7 i 8.06.2011 r. odbyły się końcowe odbiory przez Konserwatora Zabytków i Zamawiającego. Na podstawie Decyzji Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków nr AR/190/2011 z dnia 8.06.2011 r. teren został udostępniony Wykonawcy do dalszych prac budowlanych.

Badania wykopaliskowe na w/w stanowiskach prowadzone były zgodnie z pozwoleniami wydanymi przez Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków i zakończyły się w terminie przewidzianym w harmonogramie.

### **1.3. Zagrożenia**

W Beszynie gm. Lubień Kujawski na drodze gminnej nr 191417C prowadzącej do miejscowości Gulewo znajduje się metalowy krzyż przydrożny (km 225+725). Przed przystąpieniem do prac budowlanych krzyż ma zostać zdemontowany i przeniesiony na nowe miejsce. Według relacji miejscowej ludności może się tu znajdować pochówek ludzki.

## **2. Województwo mazowieckie i łódzkie - odcinek autostrady A1 od granicy województwa mazowieckiego do węzła „Sójki” (od km 230+817 do km 245+800).**

### **2.1. Nadzór archeologiczny:**

Wykonawca: „KANOPA” Pracownia Archeologiczno Konserwatorska mgr B. Gwóźdź, ul. Przełajowa 18/32, 94-044 Łódź.  
Kierownik prac: mgr Bartłomiej Gwóźdź.

Nadzór archeologiczny sprawowany był przy pracach ziemnych wymagających w/w nadzoru. Były to prace związane ze zdejmowaniem warstwy humusu i wykonywaniem wykopów. Na odsłoniętych odcinkach inwestycji nie zaobserwowano nowych stanowisk archeologicznych.

### **1.2. Stanowiska badane wykopaliskowo:**

- **Niedrzew II stan. 5**, gm. Strzelce, woj. łódzkie (od km 237+900 do km ok. 238+025)

Wykonawca: „KANOPA” Pracownia Archeologiczno Konserwatorska z Łodzi  
Kierownik prac: mgr Monika Pajor

W czerwcu kontynuowano prace wykopaliskowe na stanowisku Niedrzew II stan. 5. Zostały one zakończone 24.06.2011 r. W dniach 27 i 28.06.2011 r.

odbyły się końcowe odbiory przez Konserwatora Zabytków i Zamawiającego. Przebadano obszar o łącznej powierzchni 1,2 ha. Odślonięto 809 obiektów archeologicznych. Znaleziono ok. 700 fr. ceramiki i m.in.: fr. fibul, ciężarki tkackie, żarna, a także rozcieracze. Badania wykopaliskowe na w/w stanowisku prowadzone były na podstawie Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi i zostały zakończone w terminie przewidzianym w harmonogramie.

## **2.2. Stanowiska archeologiczne oczekujące na badania:**

- **Jastrzębia Stara stan. 2**, gm. Gostynin, woj. mazowieckie (od km 237+120 do km 237+270). Preliminowany obszar do badań to 1,1 ha.
- **Niedrzew II stan. 20**, gm. Strzelce, woj. łódzkie (od km 239+630 do km 239+850). Wielkość stanowiska została określona na 2 ha.

Stanowiska w Jastrzębi Starej i Niedrzewiu II oczekują na rozpoczęcie badań archeologicznych. Wyłonienie wykonawcy prac ma nastąpić na początku lipca.

INŻYNIER REZYDENT  
A1 KOWAL-SÓJKI  
  
Tadeusz J. Sibiga

## Fotografie



Fot. 1. Beszyn, gm. Lubień Kujawski. Krzyż na drodze gminnej prowadzącej do miejscowości Gulewo (km 225+725).



Fot. 2. Beszyn, gm. Lubień Kujawski. Krzyż na drodze gminnej. Widok od strony Beszyna ( km 225+725).



Fot. 3. Dąbrówka stan. 14, gm. Kowal. Prace Wykopaliskowe na stanowisku archeologicznym. Widok od strony południowo-wschodniej.



Fot. 4. Dąbrówka stan. 14, gm. Kowal. Obiekt archeologiczny w trakcie badań. Widok od strony południowo-wschodniej.



Fot. 5. Dąbrówka stan. 14, gm. Kowal. Profil obiektu archeologicznego.



Fot. 6. Dąbrówka stan. 14, gm. Kowal. Fragmenty polecpi pozyskanej w trakcie wykopalisk.



Fot. 7. Działkowo st. 10, gm. Lubień Kujawski. Stanowisko archeologiczne po zakończeniu badań. Widok od strony wschodniej.



Fot. 8. Działkowo st. 10, gm. Lubień Kujawski. Wschodnia część stanowiska archeologicznego po zakończeniu badań i zasypaniu.



Fot. 9. Niedrzew II st. 5, gm. Strzelce. Wykopiska archeologiczne w zachodniej części stanowiska.



Fot. 10. Niedrzew II st. 20, gm. Strzelce. Wykopiska archeologiczne w zachodniej części stanowiska.



Fot. 11. Niedrzew II st. 5, gm. Strzelce. Stopy obiektów archeologicznych we wschodniej części stanowiska.



Fot. 12. Niedrzew II st. 5, gm. Strzelce. Obiekty archeologiczne w trakcie eksploracji.



Fot. 13. Niedrzew II st. 5, gm. Strzelce  
Zachodnia część stanowiska archeologicznego po zakończeniu badań.



Fot. 14. Niedrzew II st. 5, gm. Strzelce  
Wschodnia część stanowiska archeologicznego po zakończeniu badań i zasypaniu.



Fot. 15. Niedrzew II st. 20, gm. Strzelce  
Stanowisko archeologiczne oczekujące na badania. Widok od strony zachodniej.



Fot. 16. Niedrzew II st. 20, gm. Strzelce  
Stanowisko archeologiczne oczekujące na badania. Widok od strony północnej.



Fot. 17. Jastrzębia Stara st. 2, gm. Gostynin.  
Fragment stanowiska archeologicznego oczekującego na badania. Widok od strony wschodniej.



Fot. 18. Jastrzębia Stara st. 2, gm. Gostynin.  
Fragment stanowiska archeologicznego oczekującego na badania. Widok od strony południowo-wschodniej.

**Wykaz stanowisk archeologicznych znajdujących się na odcinku autostrady  
A1 od węzła Kowal do węzła Sójki (km 215+850 do km 245+800)**

Nazwa stanowiska	gmina	woj.	km	Wstrzymanie prac	Uwagi
Beszyn stan. 7	Lubień Kujawski	kujawsko- pomorskie	od 225+450 do 225+800	Decyzja konserwatora Nr AR/21/2011 z 9.02.2011 r.	badania zakończono Teren dostępny do dalszych prac pod nadzorem archeologa
Dąbrówka stan 14	Kowal	kujawsko- pomorskie	od 216+395 do 216+600 południowy zjazd z autostrady i SPO	Decyzje konserwatora: Nr AR/340/2010 z 1.12.2010 r. Nr AR/91/2011 z 4.04.2011 r.	badania zakończono Teren dostępny do dalszych prac
Dziankowo stan. 10	Lubień Kujawski	kujawsko- pomorskie	od 227+240 do 227+300	Decyzja konserwatora Nr AR/40/2011 z 1.03.2011 r.	badania zakończono Teren dostępny do dalszych prac
Niedrzew II stan. 5	Strzelce	łódzkie	od 237+900 do 238+025	Decyzja konserwatora Nr WUOZ/Sk- 501/38/2011 z 3.03.2011 r.	badania zakończono Teren dostępny do dalszych prac
Niedrzew II stan. 20	Strzelce	łódzkie	od 239+630 do 239+850	Decyzja konserwatora Nr WUOZ/Sk- 501/132/2011 z 28.04.2011 r.	Stanowisko oczekuje na rozpoczęcie wykopalisk
Jastrzębia Stara stan. 2	Gostynin	mazowiec- kie	od 237+120 do 237+270	Decyzja konserwatora Nr 94/2011 z 19.04.2011 r.	Stanowisko oczekuje na rozpoczęcie wykopalisk

Joanna Borowska  
archeolog

*J. Borowska*

INŻYNIER REZYDENT  
A1 KOWAL-SÓJKI  
*Tadeusz J. Sibiga*  
Tadeusz J. Sibiga

Kutno, 7.07.2011 r.