

Procentowe zaawansowanie w poszczególnych robotach–roboty branżowe

| L.p. | ASORTYMENT ROBÓT | % ZAAWANSOWANIE ROBÓT |
|-------------|--|------------------------------|
| 1. | Roboty Wod-Kan i melioracyjne: kanalizacja deszczowa na S7 | 100% |
| 2. | Roboty Wod-Kan i melioracyjne: kanalizacja deszczowa na DK16 | 98,5% |
| 3. | Roboty Wod-Kan i melioracyjne: kolektor tłoczny S7 | 100% |
| 4. | Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej DK 16 | 100% |
| 5. | Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej S7 | 100% |
| 6. | Roboty elektryczne i elektroenergetyczne | 99,5% |
| 7. | Roboty telekomunikacyjne | 98,5% |
| 8. | Roboty gazowe | 100% |