
% mln PLN mln PLN %
100% 272 272 100%
93% 253 253 93%
89% 242 242 89%
85% 231 231 85%
81% 220 220 81%
77% 209 209 77%
73% 198 198 73%
69% 187 187 69%
65% 176 176 65%
61% 165 165 61%
57% 154 154 57%
53% 143 143 53%
49% 132 132 49%
44% 121 121 44%
40% 110 110 40%
36% 99 99 36%
32% 88 88 32%
28% 77 77 28%
24% 66 66 24%
20% 55 Minimalna ilość wykonania 55 20%
16% 44 20% robót wykonanych do 15.04.2014 do 15.04.2016 44 16%
12% 33 33 12%
8% 22 22 8%
4% 11 11 4%
0% 0 0 0%

Miesiące/ko
ntrakt 15 VI 2015 VII 2015 VIII 2015 IX 2015 X 2015 XI 2015 XII 2015 I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 V 2016 VI 2016 VII 2016 VIII 2016 XI 2016 X 2016 XI 2016 XII 2016 I 2017 II 2017 III 2017 IV 2017 V 2017 VI 2017 VII 2017 15 VIII 2017 15 IX 2017

nr PŚP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

3 498 264,18

7 706 013,04

3 899 953,89

5 967 383,99

10 806 015,07

9 737 934,74

7 012 777,59

6 244 521,28

10 133 344,46

7 041 072,85

10 493 513,96

15 129 428,32

10 656 453,18

13 223 178,36

4 588 265,36

5 912 204,80

5 819 994,26

5 664 742,06

3 747 110,25

4 432 771,48

4 073 828,83

10 766 903,59

8 923 133,58

3 498 264,18

11 204 277,22

15 104 231,11

21 071 615,10

31 877 630,17

41 615 564,91

48 628 342,50

54 872 863,78

65 006 208,24

72 047 281,09

82 540 795,05

97 670 223,37

108 326 676,55

121 549 854,91

126 138 120,27

132 050 325,07

137 870 319,33

143 535 061,39

147 282 171,64

151 714 943,12

155 788 771,95

166 555 675,54

175 478 809,12

3 499 664,05

19 323 408,60

6 102 735,43

10 823 002,25

11 056 514,21

8 549 320,54

8 296 692,20

515,53

515,53

20 834 680,16

14 419 920,37

16 030 649,63

16 133 045,21

14 044 599,83

18 855 244,80

14 107 805,68

13 003 183,42

13 323 231,67

8 114 557,02

515,53

515,53

18 421 850,72

8 654 312,39

8 816 574,55

7 892 423,14

6 179 616,68

5 305 104,41

3 499 664,05

22 823 072,65

28 925 808,08

39 748 810,33

50 805 324,54

59 354 645,08

67 651 337,28

67 651 852,81

67 652 368,34

88 487 048,50

102 906 968,87

118 937 618,50

135 070 663,71

149 115 263,54

167 970 508,34

182 078 314,02

195 081 497,44

208 404 729,11

216 519 286,13

216 519 801,66

216 520 317,19

234 942 167,91

243 596 480,30

252 413 054,85

260 305 477,99

266 485 094,67

271 790 199,09

271 790 199,09

Legenda W dniu 04.08.2015 został zatwierdzony Program  zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu.
wartość wykonania i narastająco wg PŚP (netto)
wartość zaplanowania i narastająco  wg Programu Subklauzula 8.3 WK (netto) 
rok 2015
rok 2016
rok 2017
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Załącznik nr 15- Graficzna prezentacja postępu finansowego  w porównaniu do Programu / DK16
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