
% mln PLN mln PLN %

100% 272 272 100%

93% 253 253 93%

89% 242 242 89%

85% 231 231 85%

81% 220 220 81%

77% 209 209 77%

73% 198 198 73%

69% 187 187 69%

65% 176 176 65%

61% 165 165 61%

57% 154 154 57%

53% 143 143 53%

49% 132 132 49%

44% 121 121 44%

40% 110 110 40%

36% 99 99 36%

32% 88 88 32%

28% 77 77 28%

24% 66 66 24%

20% 55 Minimalna ilość wykonania 55 20%

16% 44 20% robót wykonanych do 15.04.2014 do 15.04.2016 44 16%

12% 33 33 12%

8% 22 22 8%

4% 11 11 4%

0% 0 0 0%
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Legenda W dniu 04.08.2015 został zatwierdzony Program  zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu.

wartość wykonania i narastająco wg PŚP (netto)

wartość zaplanowania i narastająco  wg Programu Subklauzula 8.3 WK (netto) 

rok 2015

rok 2016

rok 2017

Graficzna prezentacja postępu finansowego  w porównaniu do Programu / DK16
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