Zatacznik nr 15- Graficzna prezentacja postepu finansowego w poréwnaniu do Programu
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Legenda

wartos$¢ wykonane i narastajgco wg PSP (netto)

wartos$¢ zaplanowane i narastajgco wg Programu Subklauzula 8.3 WK (netto)

rok 2014
rok 2015
rok 2016

W miesigcu grudniu 2014 podana wartos¢ jest suma zaliczki i wystapienia Wykonawcy o ptatnosé
W miesigcu kwietniu 2015 podana wartosé jest suma PSP nr 5i PSP nr 6
W miesigcu kwietniu 2016 Wykonawca zakonczyt sptate zaliczki (rozpoczecie sptaty nastgpito w listopadzie 2015)
Zgodnie z ankesem nr 1 termin zakoriczenia robét zostat zmieniony na 22.03.2017.
W dniu 18.06.2015 zostat zatwierdzony Program zgodnie z Subklauzulg 8.3 Warunkéw Kontraktu, nr rev_6/05/2015, Program przerobu i ptatnosci rev. z 23.07.2015.
W dniu 31.05.2015 Wykonawca osiggnat Kamiers Milowy, ktéry zostat potwierdzony przez Inzyniera w dniu 23.06.2015 wystawieniem PSP nr 7




