
Załącznik nr 12- Postęp Robót za czerwiec 2016 w odniesieniu do aktualnego programu 

czerwiec 2016 czerwiec 2016 lipiec 2016

PLN PLN PLN PLN PLN % PLN PLN % PLN

1 14 265 212,34 14 265 212,34 7 102 707,22 353 660,36 7 456 367,58 52,27% 6 808 844,76 394 310,57 89,44 395 005,48

1.1 14 205 212,34 14 205 212,34 7 078 707,22 352 660,36 7 431 367,58 52,31% 6 773 844,76 393 310,57 0,25 393 310,57

1.2 43 000,00 43 000,00 24 000,00 1 000,00 25 000,00 58,14% 18 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00

1.3 17 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 17 000,00 0,00 0,00 0,00

2 101 960 843,71 112 425 804,62 86 828 028,11 1 817 852,33 88 645 880,44 86,94% 23 779 924,18 5 064 425,90 0,94 5 272 048,63

2.1 6 865 952,18 7 820 913,23 4 525 623,41 47 755,10 4 573 378,51 66,61% 3 247 534,72 157 913,28 253,69 122 671,46

2.2 33 272 483,72 40 405 735,81 36 303 369,51 400 616,59 36 703 986,10 110,31% 3 701 749,71 921 358,18 12,62 787 204,47

2.3 1 927 386,39 1 932 934,58 1 488 275,24 116 260,65 1 604 535,89 83,25% 328 398,69 198 277,78 0,00 338 001,86

2.4 30 250 641,20 33 328 281,60 30 440 226,59 284 120,30 30 724 346,89 101,57% 2 603 934,71 3 011 120,19 0,00 2 512 425,33

2.5 10 705 814,28 10 705 814,28 5 578 120,98 0,00 5 578 120,98 52,10% 5 127 693,30 531 740,00 0,00 829 902,03

2.6 6 655 683,19 5 505 386,40 2 184 188,61 133 936,95 2 318 125,56 34,83% 3 187 260,84 0,00 0,00 74 848,00

2.7 6 515 947,97 6 939 637,88 2 583 719,55 478 417,46 3 062 137,01 46,99% 3 877 500,87 0,00 0,00 0,00

2.8 1 595 735,98 1 615 902,04 1 247 220,41 23 962,24 1 271 182,65 79,66% 344 719,39 244 016,49 0,00 347 044,93

2.9 4 171 198,80 4 171 198,80 2 477 283,81 332 783,04 2 810 066,85 67,37% 1 361 131,95 0,00 0,00 259 950,53

3 100 726 317,33 60 950 292,33 38 189 165,60 3 475 372,61 41 664 538,21 41,36% 19 285 754,12 5 627 636,47 0,00 4 127 457,97

3.1 1 047 192,38 1 062 676,41 341 954,86 0,00 341 954,86 32,65% 720 721,55 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.2 408 945,87 418 836,55 405 906,71 0,00 405 906,71 99,26% 12 929,84 0,00 0,00 0,00

3.3 465 769,00 482 098,11 403 208,86 0,00 403 208,86 86,57% 78 889,25 0,00 0,00 0,00

3.4 394 887,06 400 764,45 384 749,89 0,00 384 749,89 97,43% 16 014,56 0,00 0,00 0,00

3.5 371 430,22 374 383,92 331 543,67 20 689,55 352 233,22 94,83% 22 150,70 0,00 0,00 0,00

3.6 357 047,27 359 353,75 336 400,07 4 760,01 341 160,08 95,55% 18 193,67 0,00 0,00 0,00

3.7 318 076,49 322 787,55 305 095,03 0,00 305 095,03 95,92% 17 692,52 0,00 0,00 0,00

3.8 419 055,76 422 595,50 344 151,46 0,00 344 151,46 82,13% 78 444,04 0,00 0,00 0,00

3.9 357 262,19 360 444,35 330 927,64 10 321,21 341 248,85 95,52% 19 195,50 0,00 0,00 0,00

3.10 316 270,79 319 625,38 303 720,66 0,00 303 720,66 96,03% 15 904,72 0,00 0,00 0,00

3.11 325 460,19 329 595,96 280 178,53 0,00 280 178,53 86,09% 49 417,43 0,00 0,00 0,00

3.12 356 581,48 360 645,10 343 996,78 0,00 343 996,78 96,47% 16 648,32 0,00 0,00 0,00

3.13 364 239,96 368 851,82 351 443,66 0,00 351 443,66 96,49% 17 408,16 0,00 0,00 0,00

3.14 329 282,24 332 890,17 297 073,68 23 214,55 320 288,23 97,27% 12 601,94 0,00 0,00 0,00

3.15 314 730,57 322 546,43 307 749,53 0,00 307 749,53 97,78% 14 796,90 0,00 0,00 0,00

3.16 321 591,69 326 009,12 290 450,09 299,31 290 749,40 90,41% 35 259,72 0,00 0,00 0,00

3.16A 0,00 198 538,23 127 826,14 0,00 127 826,14 64,38% 70 712,09 0,00 0,00 0,00

3.17 299 299,11 299 299,11 285 296,03 0,00 285 296,03 95,32% 14 003,08 0,00 0,00 0,00

3.17A 0,00 50 629,75 48 699,35 0,00 48 699,35 96,19% 1 930,40 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.18 3 003 307,60 2 890 967,86 1 568 334,08 0,00 1 568 334,08 52,22% 1 322 633,78 296 436,50 187,94 84 170,03

3.19 2 689 316,93 2 612 260,14 1 490 598,38 557 133,79 2 047 732,17 76,14% 564 527,97 263 166,02 324,37 226 825,63

3.20 14 094 075,86 11 007 668,38 4 078 052,64 853 625,72 4 931 678,36 34,99% 6 075 990,02 1 025 011,99 0,00 341 890,18

PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH - Przepust ø 120 w 

km 0+090 DG-1

DUŻE PRZEJŚCIA EKOLOGICZNE

DPD 2.1 - KM 1+097,85

DPD 2.2 - KM 1+250,00

DPG 5 - KM 5+341,66

PE12/A - KM 8+613,00

PE13/A - KM 8+661,00

PE14/A - KM 8+740,00

PE15/A - KM 8+780,00

PE16/A - KM 8+780,00

PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH

PE6/A - KM 4+103,00

PE7/A - KM 4+531,00

PE8/A - KM 4+570,00

PE9/A - KM 8+421,00

PE10/A - KM 8+471,00

PE11/A - KM 8+520,00

PRZEJŚCIA  EKOLOGICZNE

PE1/A - KM 3+541,00

PE2/A - KM 3+590,00

PE3/A - KM  3+640,00

PE4/A - KM 3+898,00

PE5/A - KM 4+020,00

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU

ELEMENTY ULIC

INNE ROBOTY

RAZEM OBIEKTY MOSTOWE:

WYBURZENIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH

RAZEM ROBOTY DROGOWE:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu Ofertowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Zaawansowanie na 

koniec okresu 

rozliczeniowego

Prognozowana kwota  

pozostała do zapłaty (netto) 

Do okresu 

rozliczeniowego

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Wartość robót 

zaplanowanych 

do wykonania wg 

Programu 

Subklauzula 8.3 

WK 

zatwierdzonego 

w dniu 

18.06.2015

Procentowe 

wykonanie 

planu 

Progrnoza wg 

Programu 

Subklauzula 8.3 

WK 

zatwierdzonego w 

dniu 18.06.2015
W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

RAZEM DZIAŁ OGÓLNY:

WYMAGANIA OGÓLNE

ZAPLECZE WYKONAWCY

TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE



czerwiec 2016 czerwiec 2016 lipiec 2016

PLN PLN PLN PLN PLN % PLN PLN % PLN

Poz Wyszczególnienie elementów

Wartość według 

Kosztorysu Ofertowego

Prognoza wartości 

ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Zaawansowanie na 

koniec okresu 

rozliczeniowego

Prognozowana kwota  

pozostała do zapłaty (netto) 

Do okresu 

rozliczeniowego

Wartość robót 

zaplanowanych 

do wykonania wg 

Programu 

Subklauzula 8.3 

WK 

zatwierdzonego 

w dniu 

18.06.2015

Procentowe 

wykonanie 

planu 

Progrnoza wg 

Programu 

Subklauzula 8.3 

WK 

zatwierdzonego w 

dniu 18.06.2015
W okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 

na koniec okresu 

rozliczeniowego

RAZEM DZIAŁ OGÓLNY: 0,00 0,00 0,00

3.21 3 851 290,64 3 784 715,52 2 483 653,99 401 436,91 2 885 090,90 74,91% 899 624,62 481 826,05 15,82 325 394,21

3.22 2 423 386,88 2 437 563,58 2 009 391,50 76 216,27 2 085 607,77 86,06% 351 955,81 184 127,63 29,19 220 209,94

3.23 3 611 368,15 3 419 938,05 2 964 172,88 53 744,22 3 017 917,10 83,57% 402 020,95 0,00 0,00 0,00

3.24 23 550 941,24 12 934 698,16 7 795 607,09 1 452 938,65 9 248 545,74 39,27% 3 686 152,42 1 338 924,19 1,28 750 206,10

3.25 34 221 184,39 8 291 244,05 3 866 836,74 17 165,32 3 884 002,06 11,35% 4 407 241,99 2 038 144,11 0,00 2 178 981,38

3.26 4 652 004,09 4 599 862,95 4 373 718,89 0,00 4 373 718,89 94,02% 226 144,06 0,00 0,00 0,00

3.27 1 862 319,28 1 858 801,98 1 738 426,77 3 827,10 1 742 253,87 93,55% 116 548,11 0,00 0,00 0,00

4 2 646 547,29 2 666 850,66 1 088 828,79 51 750,61 1 140 579,40 43,10% 1 526 271,26 0,00 0,00 0,00

4.1 2 646 547,29 2 666 850,66 1 088 828,79 51 750,61 1 140 579,40 43,10% 1 526 271,26 0,00 0,00 0,00

5 12 649 589,96 12 005 742,03 9 722 392,32 310 525,61 10 032 917,93 79,31% 1 972 824,10 639 790,57 45,30 929 581,15

5.1 8 887 199,50 8 531 693,53 6 798 548,97 289 855,31 7 088 404,28 79,76% 1 443 289,25 475 000,00 0,00 600 000,00

5.2 564 213,36 564 213,36 428 043,38 0,00 428 043,38 75,87% 136 169,98 0,00 0,00 0,00

5.3 955 044,70 982 700,30 850 202,74 0,00 850 202,74 89,02% 132 497,56 0,00 0,00 0,00

5.4 1 647 905,72 1 627 822,26 1 353 351,65 20 670,30 1 374 021,95 83,38% 253 800,31 164 790,57 0,00 329 581,15

5.5 135 825,68 114 272,06 112 772,66 0,00 112 772,66 83,03% 1 499,40 0,00 0,00 0,00

5.6 26 800,00 26 800,00 26 800,00 0,00 26 800,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7 432 601,00 158 240,52 152 672,92 0,00 152 672,92 35,29% 5 567,60 0,00 0,00 0,00

6 795 099,85 795 099,85 137 225,38 24 879,33 162 104,71 20,39% 632 995,14 0,00 0,00 0,00

6.1 795 099,85 795 099,85 137 225,38 24 879,33 162 104,71 20,39% 632 995,14 0,00 0,00 0,00

7 4 592 035,50 5 027 795,08 2 225 834,03 0,00 2 225 834,03 48,47% 2 801 961,05 0,00 0,00 0,00

7.1 2 145 780,89 2 618 117,67 2 011 769,41 0,00 2 011 769,41 93,75% 606 348,26 0,00 0,00 0,00

7.2 2 446 254,61 2 409 677,41 214 064,62 0,00 214 064,62 8,75% 2 195 612,79 0,00 0,00 0,00

1 237 635 645,98 208 136 796,91 145 294 181,45 6 034 040,85 151 328 222,30 63,68% 56 808 574,61

2 0,00 -374 847,02 -365 049,07 -9 797,95 -374 847,02

3 0,00 0,00 3 428 725,20 -568 540,47 2 860 184,73

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 237 635 645,98 207 761 949,89 148 357 857,58 5 455 702,43 153 813 560,01

6a 54 656 198,58 47 785 248,47 34 122 307,24 1 254 811,56 35 377 118,80

6b 292 291 844,56 255 547 198,36 182 480 164,82 6 710 513,99 189 190 678,81

7 40 191 221,13 26 508 896,67 1 981 366,22 28 490 262,89

7a 0,00 9 243 980,86 6 097 046,23 455 714,23 6 552 760,46

7b 0,00 49 435 201,99 32 605 942,90 2 437 080,45 35 043 023,35

8 237 635 645,98 247 953 171,02 174 866 754,25 7 437 068,65 182 303 822,90 11 726 163,51 10 723 398,31

8a 54 656 198,58 57 029 229,33 40 219 353,48 1 710 525,79 41 929 879,27 2 697 017,61 2 466 381,61

8b 292 291 844,56 304 982 400,35 215 086 107,73 9 147 594,44 224 233 702,17 14 423 181,12 13 189 779,92

VAT  23% 

Ogółem (brutto)

VAT  23% 

Ogółem

ZMIANY - WDRAŻANE ZGODNIE Z KLAUZULĄ 13 WK

VAT  23% 

Ogółem Zmiany (brutto)

Razem (netto)

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 e

ROZLICZENIE KWOTY WYNIKAJĄCJ Z KLAUZULI SWK 14.3 d

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 f

W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b

W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1

Razem 1+2+3+4+5

EKRANY OCHRONNE

RAZEM ZIELEŃ DROGOWA:

WYCINKA DRZEW

NASADZENIA

 WARTOŚĆ ZREALIZOWANYCH ROBÓT SWK 14.3 a

KWOTY WYNIKAJĄCE Z KLAUZULI SWK 14.3 b

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

PRZEBUDOWA ELEKTROENERG. LINII NAPOWIETRZNYCH

PRZEBUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

RAZEM EKRANY OCHRONNE:

WS8 - KM 8+561,66

RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE:

MUR OPOROWY Z GRUNTU ZBROJONEGO - DD9/A-STR. P

RAZEM PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ OBCYCH:

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZĘŃ WODNO-

KANALIZACYJNYCH

PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ TELETECHNICZNYCH

MS2 - KM 1+135,21

WS3 - KM 2+607,76

WS4 - KM 3+040,15

WS6 - KM 6+184,50

MS7 - KM 7+077,50

MD7.1 - w ciągu drogi dojazdowej DZ8/A

MOSTY I WIADUKTY


