Postep Robdt za miesigc marzec 2017 w odniesieniu do aktualnego programu

Wartosé robét
zaplanowanych Progrnoza wg
do wykonania wg| Programu
Wartos¢ wykonanych Robét Programu Procentowe Subklauzula 8.3
L. L wykonanie WK
P Sinlent 5 Kosg:rr;::c;fv:;:lvgvego Pm£;i;:;mc' najkoniec okresulkwotajpozostataido WK o3 planu zatwierdzonego w
0z Wyszczegélnienie elementéw zaptaty (netto) zatwierdzonego dniu 18.06.2015
sy Woresie |\ e e
* rozliczeniowego luty 2017 luty 2017 marzec 2017
PLN PLN PLN PLN PLN % PLN PLN % PLN
1 RAZEM DZIAL OGOLNY: 14 265 212,34 14 218 655,69 9 439 240,82 1 000,00 9 440 240,82 66,18% 4778 414,87 434 575,26 0,23 3 201 538,37
11 WYMAGANIA OGOLNE 14 205 212,34 14 158 655,69 9 397 240,82 9 397 240,82 66,15% 4761 414,87 434 575,26 0,00 3198 126,98
1.2 ZAPLECZE WYKONAWCY 43 000,00 43 000,00 32 000,00 1 000,00 33 000,00 76,74% 10 000,00 0,00 0,00 3411,39
13 TABLICE INFORMACYJNE I PAMIATKOWE 17 000,00 17 000,00 10 000,00 10 000,00 58,82% 7 000,00 0,00 0,00 0,00
2 RAZEM ROBOTY DROGOWE: 101 960 843,71 110 097 876,69 103 853 107,58 795 557,62 104 648 665,20 102,64% 5449 211,49 0,00 0,00 35 350,00
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 6865 952,18 5703 576,80 4 882 438,08 47 755,10 4930 193,18 71,81% 773 383,62 0,00 0,00 0,00
2.2 ROBOTY ZIEMNE 33272 483,72 40 589 595,01 37 269 476,67 22 814,74 3729229141 112,08% 3297 303,60 0,00 0,00 0,00
2.3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 1927 386,39 1835 378,68 1835 378,68 1835378,68 95,23% 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 PODBUDOWY 30 250 641,20 33642612,17 33632972,22 -21 603,48 33611 368,74 111,11% 3124343 0,00 0,00 0,00
25 NAWIERZCHNIE 10 705 814,28 10 509 974,91 10 069 509,44 324 449,86 10 393 959,30 97,09% 116 015,61 0,00 0,00 0,00
2.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE 6 655 683,19 5378 333,97 4160 875,90 418 892,40 4 579 768,30 68,81% 798 565,67 0,00 0,00 35 350,00
27 | ot o 6515 947,97 6600 323,38 6167 209,73 3249,00 6170 458,73 94,70% 429 864,65 0,00 0,00 0,00
2.8 ELEMENTY ULIC 1595 735,98 1649 630,80 1646 919,08 1646 919,08 103,21% 2711,72 0,00 0,00 0,00
2.9 INNE ROBOTY 4171 198,80 4188 450,97 4188 327,78 4188 327,78 100,41% 123,19 0,00 0,00 0,00
3 RAZEM OBIEKTY MOSTOWE: 100 726 317,33 58 995 306,19 58 036 036,63 90 320,88 58 126 357,51 57,71% 868 948,68 0,00 0,00 0,00
31 WYBURZENIA OBIEKTOW MOSTOWYCH 1047 192,38 389 709,46 341 954,86 39 660,40 381 615,26 36,44% 8094,20 0,00 0,00 0,00
PRZEJSCIA EKOLOGICZNE 0,00 0,00 0,00
3.2 PE1/A - KM 3+541,00 408 945,87 415 579,93 415 579,93 415 579,93 101,62% 0,00 0,00 0,00 0,00
33 PE2/A - KM 3+590,00 465 769,00 444 367,76 444 367,76 444 367,76 95,41% 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 PE3/A - KM 3+640,00 394 887,06 399 722,39 399 722,39 399 722,39 101,22% 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 PE4/A - KM 3+898,00 371 430,22 365 885,05 365 885,05 365 885,05 98,51% 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 PES5/A - KM 4+020,00 357 047,27 357 609,42 356 758,06 356 758,06 99,92% 851,36 0,00 0,00 0,00
37 PE6/A - KM 4+103,00 318 076,49 320 573,77 320 573,77 320 573,77 100,79% 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 PE7/A - KM 4+531,00 419 055,76 412 535,67 412 283,51 412 283,51 98,38% 252,16 0,00 0,00 0,00
3.9 PE8/A - KM 4+570,00 357 262,19 355 441,55 355 441,55 355 441,55 99,49% 0,00 0,00 0,00 0,00
3.10 PE9/A - KM 8+421,00 316 270,79 318 235,85 318 235,85 318 235,85 100,62% 0,00 0,00 0,00 0,00
311 PE10/A - KM 8+471,00 325 460,19 326 823,62 326 823,62 326 823,62 100,42% 0,00 0,00 0,00 0,00
3.12 PE11/A - KM 8+520,00 356 581,48 357 605,75 357 605,75 357 605,75 100,29% 0,00 0,00 0,00 0,00
3.13 PE12/A - KM 8+613,00 364 239,96 365 360,15 365 360,15 365 360,15 100,31% 0,00 0,00 0,00 0,00
3.14 PE13/A - KM 8+661,00 329 282,24 335 744,67 335 744,67 335 744,67 101,96% 0,00 0,00 0,00 0,00
3.15 PE14/A - KM 8+740,00 314 730,57 316 655,68 316 655,68 316 655,68 100,61% 0,00 0,00 0,00 0,00
3.16 PE15/A - KM 8+780,00 321 591,69 323 797,50 323 797,50 323 797,50 100,69% 0,00 0,00 0,00 0,00
3.17 PRZEPUSTY WODNE Z RUR STALOWYCH 299 299,11 299 118,02 299 118,02 299 118,02 99,94% 0,00 0,00 0,00 0,00
DUZE PRZEJSCIA EKOLOGICZNE 0,00 0,00 0,00
3.18 DPD 2.1 - KM 1+097,85 3003 307,60 2769 626,69 2697 236,69 2697 236,69 89,81% 72 390,00 0,00 0,00 0,00
3.19 DPD 2.2 - KM 1+250,00 2689 316,93 2567 420,19 2 487 086,39 8 665,80 2495752,19 92,80% 71 668,00 0,00 0,00 0,00
3.20 DPG 5 - KM 5+341,66 14 094 075,86 10 845 559,29 10 796 888,44 21 528,60 10 818 417,04 76,76% 27 142,25 0,00 0,00 0,00
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Wartos¢ wedtug Prognoza wartosci B el = 6 || o e oD 8.3 wy;‘::;me i WK
Poz Wyszczegélnienie elementéw Kosztorysu Ofertowego ostatecznej iczeni zaptaty (netto) zatwie‘:ldl:onego l::?:e;:::‘_ ;'g; ;v
Do okresu W okresie na koniec ok .
* rozliczeniowego luty 2017 luty 2017 marzec 2017
PLN PLN PLN PLN PLN % PLN PLN % PLN
MOSTY T WIADUKTY 0,00 0,00 0,00
321  MS2-KM1+135.21 3851 290,64 3702 930,38 3695 096,60 3695 096,60 95,94% 7833,78 0,00 0,00 0,00
322| WS3-KM2+607,76 2423 386,88 2362 890,16 2335 568,33 2335 568,33 96,38% 27 321,83 0,00 0,00 0,00
323|  Ws4-KM3+040,15 3611 368,15 3385 199,49 3193 798,90 3193 798,90 88.44% 191 400,59 0,00 0,00 0,00
324|  WS6- KM 6+184,50 23550 941,24 12 646 740,68 12 611 643,99 200,00 12613 643,99 53,56% 33 096,69 0,00 0,00 0,00
325|  MS7-KM7+077,50 34221 184,39 8236 071,68 7880 827,55 2923,49 7883 751,04 23,04% 352 320,64 0,00 0,00 0,00
326| MD7.1-w ciagu drogi dojazdowej DZ8/A 4652 004,00 4520 888,17 445331099 445331099 95,73% 76 577,18 0,00 0,00 0,00
327|  WS8- KM 8+561,66 1862 319,28 1844 213,22 1828 670,63 15 542,59 1844 213,22 99,03% 0,00 0,00 0,00 0,00
a RAZEM KONSTRUKCJE OPOROWE: 2 646 547,29 2559 638,18 2489 198,76 60 837,42 2 550 036,18 96,35% 9 602,00 0,00 0,00 0,00
41| LR OPOROWT 2 GRONTU ZBROTONECD ™ DOS7A- 2 646 547,29 2550 638,18 2489 198,76 60 837,42 21550 036,18 96,35% 9602,00 0,00 0,00 0,00
5 RAZEM PRZEBUDOWA URZADZEN OBCYCH: 12 649 589,96 11 538 630,09 11404 648,48 102 227,74 11 506 876,22 90,97% 31753,87 0,00 0,00 0,00
5 | ey T DRAADZEN ODRO 8887 199,50 8149 901,17 8023 472,59 102 227,74 8125 700,33 91,43% 24 200,84 0,00 0,00 0,00
52 | T en T RADZEN 564 213,36 532 734,17 525 181,14 525 181,14 93,08% 7553,03 0,00 0,00 0,00
53| BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO 955 044,70 962 901,56 962 901,56 962 901,56 100,82% 0,00 0,00 0,00 0,00
54| BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO 1647 905,72 1594 948,21 1594 948,21 1594 948,21 96,79% 0,00 0,00 0,00 0,00
55 | e e onneRo- T 135 825,68 114 272,06 114 272,06 114 272,06 84,13% 0,00 0,00 0,00 0,00
56 3 " ““E@V‘%:"m ':;ﬁ 26 800,00 26 800,00 26 800,00 26 800,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
57 | R eeneAeE 432 601,00 157 072,92 157 072,92 157 072,92 36,31% 0,00 0,00 0,00 0,00
3 RAZEM EKRANY OCHRONNE: 795 099,85 805 828,86 798 736,06 7 092,80 805 828,86 101,35% 0,00 0,00 0,00
6.1 |  EKRANY OCHRONNE 795 099,85 805 828,86 798 736,06 7092,80 805 828,86 101,35% 0,00 0,00 0,00 0,00
7 RAZEM ZIELEN DROGOWA: 4592 035,50 4464 594,72 3832521,09 3832521,09 83,46% 632 073,63 0,00 0,00 0,00
74|  WYCINKA DRZEW 2145 780,89 2057 821,31 2047 633,79 2047 633,79 95,43% 10 187,52 0,00 0,00 0,00
72|  NASADZENIA 2 446 254,61 2406 773,41 1784 887,30 1784 887,30 72,96% 621 886,11 0,00 0,00 0,00
s Polecenia Inzyniera TR 1.2; 1.3 0,00 402116,72 396 495,90 396 495,90 98,60% 5620,82
1 | WARTOSC ZREALIZOWANYCH ROBOT SWK 143 a 237 635 645,98 203 082 647,14 190 249 985,32 1057 036,46 191307 021,78 80,50% 11775 625,36
2 KWOTY WYNIKAJACE Z KLAUZULT SWK 14.3 b -476 533,48 -472731,75 -3801,73 -476 533,48
3 KWOTY WYNIKAJACE Z KLAUZULT SWK 14.3 e 146 669,29 0,00 146 669,29
4 PENIE KWOTY WYNIKAJAC) Z KLAUZULT SWK 14.3 d 0,00 0,00 0,00
5 KWOTY WYNIKAJACE Z KLAUZULT SWK 14.3 f
5a W tym Wstrzymania na podstawie klauzuli 14.6 b
5b W tym Roszczenia na podstawie klauzuli 20.1
6 Razem 1+2+3+4+5 237 635 645,98 202 606 113,66 189 923 922,86 1053 234,73 190 977 157,59
6a VAT 23% 54 656 198,58 46 599 406,14 43 682 502,26 242 243,99 43924 746,25
6b Ogétem 292 201 844,56 249 205 519,80 233 606 425,12 1295 478,72 234901 903,84
7 | FANY =W ) 41052 206,17 37 460 344,61 446 530,53 37 906 875,14
7a VAT 23% 0,00 9442 007,42 8615 879,26 102 702,02 8718 581,28
7 Ogétem Zmiany (brutto) 0,00 50 494 213,59 46 076 223,87 549 232,55 46 625 456,42
ROBOty Wp ha are.Iy
8 :r:ﬁ:n?:zzs:':::yw;’z : '(’;':nzﬁ?:r;iz:m“ ° 0,00 111 342,00 111 342,00 0,00 111 342,00
8a KWOTY WYNIKAJACE Z KLAUZULT SWK 14.3 b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% VAT 23% 0,00 25 608,66 25 608,66 0,00 25 608,66
% Ogétem Aneksy (brutto) 0,00 136 950,66 136 950,66 0,00 136 950,66
Razem (netto) 237 635 645,98 243 769 661,83 227 495 609,47 1499 765,26 228 995 374,73 434 576,07 3 236 888,37
VAT 23% 54 656 198,58 56 067 022,22 52323 990,18 344 946,01 52 668 936,19 99 952,50 744 484,32
Ogélem (brutto) 292 291 844,56 299 836 684,05 279 819 599,65 1844 711,27 281 664 310,92 534 528,57 3981 372,69




