
% mln PLN mln PLN %
100% 799 799 100%
95% 759 759 95%
91% 726 726 91%
87% 693 693 87%
83% 660 660 83%
78% 627 627 78%
74% 594 594 74%
70% 561 561 70%
66% 528 528 66%
62% 495 495 62%
58% 462 462 58%
54% 429 429 54%
50% 396 396 50%
45% 363 Minimalna ilość wykonania 363 45%
41% 330 20% robót wykonanych do 15.04.2014 330 41%
37% 297 297 37%
33% 264 264 33%
29% 231 Rozpoczęcie robót 231 29%
25% 198 15.06.2015 198 25%
21% 165 165 21%
17% 132 132 17%
12% 99 99 12%
8% 66 66 8%
4% 33 33 4%
0% 0 0 0%

Miesiące/ko
ntrakt 15 VI 2015 VII 2015 VIII 2015 IX 2015 X 2015 XI 2015 XII 2015 I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 V 2016 VI 2016 VII 2016 VIII 2016 XI 2016 X 2016 XI 2016 XII 2016 I 2017 II 2017 III 2017 IV 2017 V 2017 VI 2017 VII 2017 15 VIII 2017 15 IX 2017 X 2017 XI 2017

nr PŚP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15* 16* 17* 18* 19* 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29* 30*

10 529 534,46

18 431 080,76

17 935 562,93

14 980 921,20

26 959 271,13

15 634 024,59

23 769 423,85

14 337 687,82

23 383 259,30

36 539 852,69

36 967 754,09

35 256 923,27

52 303 046,27

57 762 429,36

47 160 514,15

30 910 155,12

29 562 819,39

29 110 093,38

12 556 699,95

7 561 706,70

7 387 320,22

25 639 193,75

17 055 873,16

24 766 336,32

20 579 227,42

18 571 379,10

20 890 194,25

21 014 253,75

15 526 738,87

27 515 898,96

10 529 534,46

28 960 615,22

46 896 178,15

61 877 099,35

88 836 370,48

104 470 395,07

128 239 818,92

142 577 506,74

165 960 766,04

202 500 618,73

239 468 372,82

274 725 296,09

327 028 342,36

384 790 771,72

431 951 285,87

462 861 440,99

492 424 260,38

521 534 353,76

534 091 053,71

541 652 760,41

549 040 080,63

574 679 274,38

591 735 147,54

616 501 483,86

637 080 711,28

655 652 090,38

676 542 284,63

697 556 538,38

713 083 277,25

740 599 176,21

10 533 747,96

49 122 371,88

14 271 359,92

20 070 148,34

39 200 388,26

50 995 442,28

43 478 737,07

1 515,72

1 515,72

50 130 074,57

60 943 651,39

60 038 834,50

56 869 613,32

53 455 904,44

38 041 520,99

46 101 765,35

39 354 836,63

28 664 830,80

14 001 911,68

1 515,72

1 515,72

21 705 422,09

24 586 358,18

27 342 246,75

23 554 107,50

6 918 757,63

20 529 312,15

33 610 778,21

43 060 078,45

45 757 070,80

10 533 747,96

59 656 119,84

73 927 479,76

93 997 628,10

133 198 016,36

184 193 458,64

227 672 195,71

227 673 711,43

227 675 227,15

277 805 301,72

338 748 953,11

398 787 787,61

455 657 400,93

509 113 305,37

547 154 826,36

593 256 591,71

632 611 428,34

661 276 259,14

675 278 170,82

675 279 686,54

675 281 202,26

696 986 624,35

721 572 982,53

748 915 229,28

772 469 336,78

779 388 094,41

799 917 406,58

710 153 062,83

753 213 141,28

798 970 212,08

Legenda W dniu 04.08.2015 został zatwierdzony Program  zgodnie z Subklauzulą 8.3 Warunków Kontraktu.
wartość wykonania i narastająco wg PŚP (netto)
wartość zaplanowania i narastająco  wg Programu Subklauzula 8.3 WK (netto) 
rok 2015
rok 2016
rok 2017
* 
* wartość wykonania i narastająco wg Programu nr 6 rew. 2 (netto)

PŚP uwzgledniające spłatę zaliczki

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ - Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (pododcinek "B")
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 Graficzna prezentacja postępu finansowego  w porównaniu do Programu / S7
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