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  Graficzna prezentacja postępu finansowego  w porównaniu do Programu 

PLANOWANE wg Programu zm. 1.3 - w miesiącu
[zł netto]

WYKONANE - w miesiącu
[zł netto]

zaliczka
[zł netto]

PLANOWANE narastająco wg Programu zm. 1.3 - w miesiącu
[zł netto]

WYKONANE - narastająco
[zł netto]
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       Wartość robót - narastająco
                                 [zł netto]

Wartość robót - w miesiącu
[zł netto]

Uwaga: Wykres "PLANOWANE wg Programu zm. 1.3  - narastająco" nie uwzględnia zaliczki..
              Wykres " WYKONANIE - narastająco" uwaględnia zaliczkę.

s p ł a t a  I  r a t y  z a l i c z k is p ł a t a  I I I  r a t y  z a l i c z k is p ł a t a  I I  r a t y  z a l i c z k i
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Dane do wykresu
Graficzna prezentacja postępu finansowego  w porównaniu do Programu 

PŚP

2015-04-01 0,00     0,00     0,00     0,00     

2015-05-01 1

2015-06-01
2

2015-07-01

2015-08-01 3

2015-09-01 4

2015-10-01 5

2015-11-01 6

2015-12-01
7

2016-01-01

2016-02-01 8

2016-03-01 9

2016-04-01 10

2016-05-01 11

2016-06-01 12

2016-07-01 13

2016-08-01 14

2016-09-01 15

2016-10-01 16

2016-11-01 17

2016-12-01 18

2017-01-01 19

2017-02-01 20

2017-03-01 21

2017-04-01 22

2017-05-01 23

2017-06-01

2017-07-01

Razem:

PLANOWANE wg 
Programu zm. 1.3 - w 

miesiącu
[zł netto]

WYKONANE - w 
miesiącu
[zł netto]

zaliczka
[zł netto]

PLANOWANE 
narastająco wg 

Programu zm. 1.3 - w 
miesiącu
[zł netto]

WYKONANE - 
narastająco
[zł netto]

5 685 777,80     5 685 777,80     5 685 777,80     5 685 777,80     

1 267 583,33     6 953 361,13     5 685 777,80     

4 567 882,06     5 835 465,38     15 793 827,65     11 521 243,19     27 315 070,83     

3 128 741,00     3 128 741,00     14 649 984,19     30 443 811,83     

4 058 868,37     4 058 868,37     18 708 852,56     34 502 680,20     

13 146 481,55     13 146 481,55     31 855 334,11     47 649 161,75     

32 571 437,65     31 886 516,74     64 426 771,76     79 535 678,49     

2 641 442,78     67 068 214,54     79 535 678,49     

3 520 773,98     8 967 223,03     70 588 988,52     88 502 901,52     

908 360,07     3 595 142,55     71 497 348,59     92 098 044,07     

13 165 289,74     3 602 532,76     84 662 638,33     95 700 576,83     

26 742 224,34     6 523 472,22     111 404 862,67     102 224 049,05     

28 884 831,46     8 291 445,94     140 289 694,13     110 515 494,99     

25 112 965,18     6 353 398,60     165 402 659,31     116 868 893,59     

23 042 344,17     8 518 797,76     188 445 003,48     125 387 691,35     

22 751 863,33     11 351 269,40     211 196 866,81     136 738 960,75     

20 943 210,36     11 787 333,91     232 140 077,17     148 526 294,66     

17 334 056,40     5 611 958,21     249 474 133,57     154 138 252,87     

17 636 506,27     19 365 208,79     267 110 639,84     173 503 461,66     

1 770 692,70     8 590 039,15     -2 249 120,76     268 881 332,54     179 844 380,05     

42 500,00     2 823 884,70     -732 779,44     268 923 832,54     181 935 485,31     

42 500,00     3 325 012,93     -861 734,13     268 966 332,54     184 398 764,11     

10 706 618,47     17 681 532,95     -4 493 048,86     279 672 951,01     197 587 248,20     

19 075 564,63     13 940 617,44     -3 498 534,94     298 748 515,64     208 029 330,70     

8 636 138,37     12 505 159,07     -3 126 289,77     307 384 654,01     217 408 200,00     

9 525 897,80     316 910 551,81     

316 910 551,81     217 408 200,00
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