
 Postęp Robót za miesiąc kwiecień 2017 (PŚP nr 22) w odniesieniu do aktualnego Programu

Wartość robót 
zaplanowanych do 

wykonania wg 
Programu Subklauzula 

8.3 WK zatwierdzonego 
w dniu 22.12.2015

Procentowe 
wykonanie planu 

Wartość
do okresu 

rozliczeniowego

Wartość
w okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 
na koniec okresu 
rozliczeniowego

[zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [%] [zł netto] [zł netto] [%]

I DZIAŁ OGÓLNY: 31 274 000,00 31 262 000,00 20 009 055,53 733 222,22 20 742 277,75 66,35% 10 519 722,25 725 722,23 101,03

II  ROBOTY DROGOWE: 138 013 813,00 123 835 652,33 45 621 498,52 3 900 606,73 49 522 105,25 39,99% 74 313 547,08 12 706 099,79 30,70

III OBIEKTY MOSTOWE: 112 418 740,00 3 492 635,07 3 217 224,27 0,00 3 217 224,27 92,11% 275 410,80 1 418 751,37 0,00

IV MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE: 2 670 000,00 2 637 512,01 139 373,65 0,00 139 373,65 5,28% 2 498 138,36 660 022,29 0,00

V ROBOTY BRANŻOWE 31 500 000,00 28 341 270,25 19 808 818,04 372 643,37 20 181 461,41 71,21% 8 159 808,84 1 021 968,32 36,46

PZ POLECENIA ZMIAN 0,00 133 642 663,13 100 608 699,84 8 987 667,43 109 596 367,27 82,01% 24 046 295,86 2 543 000,81 353,43

Obiekty mostowe - optymalizacja 0,00 108 870 086,95 87 068 567,09 4 938 141,77 92 006 708,86 84,51% 16 863 378,09 2 543 000,81 194,19

Pozostałe Polecenia Zmiany 0,00 24 772 576,18 13 540 132,75 4 049 525,66 17 589 658,41 100,00% 7 182 917,77 0,00 0,00

315 876 553,00 189 569 069,66 88 795 970,01 5 006 472,32 93 802 442,23 49,48% 95 766 627,43

0,00 133 642 663,13 100 608 699,84 8 987 667,43 109 596 367,27 82,01% 24 046 295,86

315 876 553,00 323 211 732,79 189 404 669,85 13 994 139,75 203 398 809,60 62,93% 119 812 923,19

72 651 607,19 74 338 698,54 43 563 074,05 3 218 652,14 46 781 726,19

388 528 160,19 397 550 431,33 232 967 743,90 17 212 791,89 250 180 535,79

PODATEK VAT

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

Uwagi

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO

WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO

Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych
Oznaczenie
elementu

Wartość netto
ZPRS

(PLN*)

Prognoza wartości 
ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Zaawansowani
e procentowe

na koniec 
okresu 

rozliczenioweg
o w stosunku 
do prognozy 

wartości 
ostatecznej

Kwota  pozostała
do zapłaty (netto)

kwiecień 2017


