
 Postęp Robót za miesiąc maj 2017 (PŚP nr 23) w odniesieniu do aktualnego Programu

Wartość robót 
zaplanowanych do 

wykonania wg 
Programu Subklauzula 

8.3 WK zatwierdzonego 
w dniu 22.12.2015

Procentowe 
wykonanie planu 

Wartość
do okresu 

rozliczeniowego

Wartość
w okresie 

rozliczeniowym

Narastająco 
na koniec okresu 
rozliczeniowego

[zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [zł netto] [%] [zł netto] [zł netto] [%]

I DZIAŁ OGÓLNY: 31 274 000,00 31 262 000,00 20 742 277,75 725 722,23 21 467 999,98 66,35% 9 794 000,02 PZ nr 1/13.1 A 725 722,23 100,00

II  ROBOTY DROGOWE: 138 013 813,00 123 835 652,33 49 522 105,25 4 164 194,50 53 686 299,75 39,99% 70 149 352,58

PZ Roboty Ziemne nr:  12/13.1 A; 

13/13.1 A; 14/13.1 A; 15/13.1 A; 

17/13.1 A; 19/13.1 A;

 20/13.1 A; 23/13.1 A; 25/13.1 A; 

26/13.2

5 378 086,13 77,43

III OBIEKTY MOSTOWE: 112 418 740,00 3 492 635,07 3 217 224,27 0,00 3 217 224,27 92,11% 275 410,80

PZ nr: 2/13.1 B; 3/13.1 B; 4/13.1 B; 

5/13.1 B; 6/13.1 B; 7/13.1 B ; 8/13.1 

B; 9/13.1 B; 10/13.1.A; 11/13.1.B, 

18/13.1.B; 22/13.1 B; 24/13.1 B

602 422,02 0,00

IV MOP OLSZTYNEK ROBOTY DROGOWE: 2 670 000,00 2 637 512,01 139 373,65 212 486,70 351 860,35 5,28% 2 285 651,66 PZ nr: 26/13.2 379 231,34 56,03

V ROBOTY BRANŻOWE 31 500 000,00 28 341 270,25 20 181 461,41 260 799,97 20 442 261,38 71,21% 7 899 008,87
PZ nr 16/13.1.A; 10/13.1A; 21/13.1 

A; 27/13.1A
1 200 075,80 21,73

PZ POLECENIA ZMIAN 0,00 133 642 663,13 109 596 367,27 7 141 955,67 116 738 322,94 87,35% 16 904 340,19 350 600,85 2 037,06

Obiekty mostowe - optymalizacja 0,00 108 870 086,95 92 006 708,86 3 331 528,69 95 338 237,55 87,57% 16 863 378,09 350 600,85 950,23

Pozostałe Polecenia Zmiany 0,00 24 772 576,18 17 589 658,41 3 810 426,98 21 400 085,39 100,00% 7 182 917,77 0,00 0,00

315 876 553,00 189 569 069,66 93 802 442,23 5 363 203,40 99 165 645,63 52,31% 90 403 424,03

0,00 133 642 663,13 109 596 367,27 7 141 955,67 116 738 322,94 87,35% 16 904 340,19

315 876 553,00 323 211 732,79 203 398 809,60 12 505 159,07 215 903 968,67 66,80% 107 307 764,12

72 651 607,19 74 338 698,54 46 781 726,19 2 876 186,59 49 657 912,78

388 528 160,19 397 550 431,33 250 180 535,79 15 381 345,66 265 561 881,45

Kwota  pozostała
do zapłaty (netto)

maj 2017

PODATEK VAT

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

Uwagi

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH NETTO

WARTOŚĆ POLECEŃ ZMIAN NETTO

WARTOŚĆ ROBÓT ZASADNICZYCH I POLECEŃ ZMIAN NETTO

Wyszczególnienie elementów zryczałtowanych
Oznaczenie
elementu

Wartość netto
ZPRS

(PLN*)

Prognoza wartości 
ostatecznej

Wartość wykonanych Robót

Zaawansowani
e procentowe

na koniec 
okresu 

rozliczenioweg
o w stosunku 
do prognozy 

wartości 
ostatecznej


